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Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace vybrané etapy 
založení novostavby obytného souboru Na Křtině v Praze. Předmětem práce je 
provedení zemních prací a realizace základové desky bílé vany. Projekt obsahuje 
technickou zprávu se zaměřením na vybranou etapu, technickou zprávu pro zásady 
organizace výstavby a zařízení staveniště, technologické předpisy pro provedení 
zemních prací, technologický předpis pro provedení základů, kontrolní a zkušební plány 
vztažené k uvedeným předpisům, plán bezpečnosti a rizik na staveništi, návrh strojní 




Technická zpráva, technologický předpis, zařízení staveniště, strojní sestava, 
časové plánování, rozpočet, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce a ochrana 
zdraví, těžba zeminy, betonáž 
  
 
 Abstract  
 This bachelor thesis deals with the project documentation of selected phase – the 
founding of new building of residential complex on the Na Křtinách street in Prague. 
The subject of this work is completion of earthworks and realization of foundation slab 
of white tank. The project includes an engineering report of the selected phase, an 
engineering report for the principes of organization of development and site equipment, 
technological regulations for carrying out earthworks, technological specification for the 
design of foundations, the inspection and test plans related to these requirements, the 
schedule of the safety and risks at the site, the design of assembly of machines, the 
budget of the selected phase and the time schedule and drawings relating to this issue. 
Keywords 
Engineering report, technological regulation, building yard equipment, machine 
order, time-planning, budget, controlling and examining plan, occupational safety and 
health, excavation of soil, concreting. 
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 Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila objekt obytného souboru Na Křtině 
v Praze. 
 
 Práce je zpracována jako stavebně technologický projekt založení objektu. 
V tomto projektu jsem se zaměřila na provádění zemních prací a provedení základové 
desky bílé vany. Pro tyto technologické etapy jsem vypracovala technologické předpisy, 
kontrolní a zkušební plány, položkový rozpočet, časový harmonogram, část bezpečnost 
práce a ochrana zdraví a návrh strojní sestavy. 
 
 Součástí práce je řešení organizace výstavby, které zahrnuje textovou část – 
technickou zprávu ZOV a grafickou část ve formě výkresové dokumentace zařízení 
staveniště, situace stavby a situace stavby se širšími vztahy dopravních tras. 
 
 Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvořit stavebně technologický projekt 
tak, aby bylo zajištěno kvalitní, nezávadné a ekonomické provedení stavby. 
 
 Pro zpracování práce jsem použila poskytnutou projektovou dokumentaci, 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby 
Obytný soubor Na Křtině – OBJEKT C 
 
b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Praha 11 – Kateřinky, ulice Na Křtině, katastrální území Újezd u Průhonic 
773999, číslo LV 981, parc.č.265/338 a 265/116 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba) 
Business Centrum Mikrotechna a.s., Barrandova 409, Praha 4,  
DIČ CZ29030501 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li 
přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 
Ing. Petr Malík, Mikrotechna a.s.; malik@mikrotechna.cz 
 
b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů a Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, případně specializací jeho autorizace 




c) Jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně 
čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektu a Českou komorou autorizovaných inženýru a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, případně specializací 
Ing. Petr Malík, Mikrotechna a.s.; malik@mikrotechna.cz 
Ing. Vladimír Vild, ČKAIT-0001735 Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
Ing. Jan Hora, ČKAIT-0011313 Autorizovaný inženýr pro obor statika a 
dynamika staveb (konstrukčně statická část projektu) 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 Snímek katastrální mapy 
 Výškopis a polohopis 
 Požadavky investora 
 Fotodokumentace pořízená na místě stavby 
A.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území 
Stavební pozemek č.parc.265/338 je dle katastru nemovitostí označen jako jiná 
plocha, není v současné době nijak využíván. 
 
b) Údaje o ochraně území podle právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
V daném místě se nenachází památková rezervace, památková zóna, zvláště 
chráněné území ani záplavové území. 
 
c) Údaje o odtokových poměrech 
S ohledem na provedený hydrogeologický průzkum, který předpokládá 
ustálenou hladinu spodní vody v úrovni 290,45m.n.m., budou provedeny kopané 
studny a následně drenážní pera propojující jednotlivé studny umístěné v rozích 
objektu. Minimálně do nejníže usazené studny bude umístěno kalové čerpadlo. 
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Počet čerpadel a jejich výkon musí být stanoven na základě skutečné vydatnosti 
přítoku. Je nezbytně nutné mít v každém okamžiku v záloze min. 1 rezervní 
čerpadlo.  
 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas. 
Projektová dokumentace je plně v souladu s územně plánovací dokumentací. 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popř. s regulačním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby 
a v případě stavebních úprav podmiňující změnu užívání údaje o jejím 
souhlasu s územně plánovací dokumentací 
Navrhovaná stavba Obytného souboru na Křtině – OBJEKT C splňuje 
požadavky Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy stav k 17.6. 2010 a 
„Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí č.j. OV/09/056915/Vo ze dne 
15.7.2010 výrok II.“.  
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavební pozemek č.parc.265/338 je dle katastru nemovitostí označen jako jiná 
plocha, není v současné době nijak využíván a je porostlý náletovou zelení. 
Pozemek č.parc. 265/116 je dle katastru nemovitosti označen jako jiná plocha, 
na kterém se nachází veřejná asfaltová komunikace (ulice Na Křtině). Pozemek 
zastavovaný navrhovanou stavbou se nachází dle Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy v ploše „OV – všeobecně obytné“ bez kódu míry využití 
území. Navrhovaná stavba má kód míry využití území D (bytový dům na 
parc.č.265/236 a 265/239 KPP 1,3, řadové domy v ulici Vodnická mají KPP 1,1, 
bytový dům na parc.č. 265/235 má KPP 1,35, RD na parc.č.72 má KPP 0,3 a RD 
na parc.č.159/2 a 160 mají KPP 0,4). Koeficienty podlažní plochy je 0,77 (KPP 
pro KMVÚ-D je max. 0,8), koeficient zastavěné plochy je 0,27 (KZP pro 
KMVÚ-D je max.0,27 - viladomy) a  koeficient zeleně je 0,62 (KZ pro KMVÚ-
D je min. 0,5).  Veškeré koeficienty splňují požadavky na míru využití území. 
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g) Údaje o plnění požadavků dotčených orgánů 
Veškeré požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Není požadováno. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Není požadováno. 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním, prováděním stavby (podle 
katastru nemovitostí) 
Katastrální území Újezd u Průhonic 773999: parc.č.265/338 a 265/116 
 
A.4 Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dočasné stavby 
Navrhovaný objekt obytného souboru je novostavbou. 
 
b) Účel užívání stavby 
V objektu se budou nacházet byty. Objekt je určen výhradně k bydlení. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.) 






e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
Navrhovaná stavba obytného domu splňuje požadavky vyhlášky o technických 
požadavcích na stavby 268/2009, vyhlášky hl. m. Prahy, o obecných 
technických požadavcích v hlavním městě Praze č.26/1999 a jejich změn a 
vyhlášky č.389/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb.  
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 
Vyjádření o splnění požadavků dotčených orgánů bude doložena ke stavebnímu 
řízení. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Není požadováno. 
 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků 
apod.) 
Zastavěná plocha bytového domu OBJEKT C je 455,44m². Obestavěný prostor 
nadzemní části je cca 4254,39m². Celkový počet bytů je 12 (3x byt kategorie 
2kk, 7x byt kategorie 3-5kk a dva byty kategorie mezonet). 
 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod.) 







j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 
Zahájení stavby Obytného souboru Na Křtině – OBJEKT C tvoří je naplánováno 
na 4/2016. Dokončení stavby včetně dokončení úprav parteru je plánováno do 
6/2016. 
 
k) Orientační náklady stavby 
Předpokládaný náklad na výstavbu objektu včetně napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu je 48 752 100 Kč vč. DPH a náklad na úpravu parteru 
je 2 700 000 Kč vč. DPH. Výstavbou vznikne 12 bytových jednotek kategorie 
2+kk až 5kk o celkové ploše 1002,9 m² (plochy bez nosných a nenosných 





































B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek, na kterém je navrženo umístění obytného domu, se nachází 
v zastavěné městské části Praha 11 – Kateřinky. Stavební pozemek 
č.parc.265/338 je dle katastru nemovitostí označen jako jiná plocha, není 
v současné době nijak využíván a je porostlý zelení. Pozemek č.parc.265/116 je 
dle katastru nemovitostí označen jako jiná plocha, na kterém se nachází veřejná 
asfaltová komunikace (ulice Na Křtině). Pozemek zastavovaný navrhovanou 
stavbou se nachází dle Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy v ploše 
„OV – všeobecně obytné“. 
 
b) Provedené průzkumy 
Na dotčeném pozemku byl zpracován Průzkum o stanovení radonového indexu 
pozemku č.2003-1-130 a inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 
včetně vsakovacích zkoušek společností INGES s.r.o. a znalecký posudek č. 
01/10 o posouzení dopadu změny územního rozhodnutí č.j. 3301/82 ze dne 
17.9.1982 „Sídliště Kateřinky – I.část“.  
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Není třeba se ochrannými a bezpečnostními pásmy zabývat. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 
Lokalita se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.  
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. Může dojít pouze 
ke zvýšené hlučnosti a prašnosti při výstavbě. Používaná mechanizac musí být v 
dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem. 
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Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby 
očištěny. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Žádné požadavky na asanace, demolice či kácení dřevin nejsou kladeny. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Není vyžadován zábor ZPF a pozemků k plnění funkce lesa. 
 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 
Navrhovaná stavba „Obytného souboru Na Křtině – OBEJKT C“ navazuje na 
ulici Na Křtině a Milíčovská. V rámci navrhované stavby je řešeno připojení na 
stávající komunikační systém tj. vybudování vjezdů a výjezdů do podzemní 
garáže, parkovacích stání kolmo na ulici Na Křtině a komunikace pro pěší. 
Rovněž dopravní značení vně objektu a dopravní značení v garážích uvnitř 
bytového domu. 
 
Navrhovaná stavba vyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. Stavba bude 
napojena na vodovodní řád, splaškovou a dešťovou kanalizaci, STL plynovodní 
síť, NN a slaboproudé rozvody.  Jednotlivá napojení jsou řešena v samostatných 
oddílech Technického prostředí staveb. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující vyvolané, související investice  





B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, kapacity 
Navrhovaný objekt domu Na Křtině – OBJEKT C je určen výhradně k bydlení a je 
tvořen čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. V objektu je 
umístěno 12 bytových jednotek velikosti 2+kk až 5+kk a 14 garážových stání včetně 
stání vymezeného pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
KAPACITY: Zastavěná plocha – bytový dům 455,44 m² 
Obestavěný prostor nadzemní části 4254.39 m² 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Hmotové řešení a umístění navrhované stavby OBJEKT – C odpovídá „Stavebnímu 
povolení č.j.: MCP11/12/074213/OV/Kš a pozdější změně stavby před dokončením č.j. 
MCP11/14/060192/OV/Kš“ a je umístěn na parc.č.265/338; 265/339 a 265/116. 
Základní hmota objektu je tvořena kvádrem o půdorysném rozměru 16,8m x 25,9m a 
výšce cca 10,0m. Hmota má pro zmenšení celkového měřítka zkosená nároží, ze 
kterých vystupují ŽB prefabrikované desky opatřené oceloskleněným zábradlím tvořící 
balkóny jednotlivých bytů a arkýře na východní a západní fasádě. Z důvodu 
přizpůsobení se stávající zástavbě se šikmými střechami je 3. NP tvořeno mansardou s 
povrchovou úpravou z TiZn. V rámci 4. NP je pak umístěno ustupující podlaží, které je 
tvořeno zastřešenou terasou s pevnou střechou z ŽB konstrukce. Rozšíření této 
konstrukce o 3,0m na východ a 3,8m na západ je provedenou lehkou dřevěnou 
konstrukcí s pevnou střechou. V rámci střešní roviny nad 3. NP je pak realizována tzv. 
zelená střecha s intenzivní zelení a terasa s prostorem pro umístění vířivé vany. Pro dvě 
bytové jednotky tak vznikne jedinečný prostor ozeleněné ploše 91,3m2 a 89,1m2 s 
terasou o výměře 35,8m2 a 39,7m2. Na severní straně je pak provedena jednosměrná 
zastřešená ŽB monolitická nájezdová rampa pro vjezd osobních aut skupiny O2 do 
podzemních garáží v úrovni 1. PP. Na severovýchodní straně pozemku se rampa 
napojuje na stávající ulici Na Křtině a nachází se zde i uzamykatelný vstup na pozemek 
objektu, poštovní box a uzamykatelný prostor pro kontejner na směsný odpad pro objekt 
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C. Okolí domu je pak tvořeno směrem do ulice Na Křtině a Milíčovská soukromými 
předzahrádkami s oplocením výšky 1,6m. V severní části domu je proveden přístupový 
prostor do objektu se zpevněným prostorem opatřeným stojanem na kola.  
Barevné a materiálové řešení fasád bude upřesněno po vybrání dodavatele stavby. 
Dílčí celky budou nejdříve vyvzorkovány a schváleny investorem, následně bude 
zpracován návrh konkrétního barevného řešení. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Do objektu se vstupuje ze severní strany v úrovni 1.NP. Před vstupem je situován 
prostor pro uzamčení kol. Vstupní dveře jsou řešeny jako jednokřídlé šíře 900mm 
opatřeným vodorovným madlem ve výšce 900mm. Do objektu je vstup přes zádveří do 
prostoru schodiště s výtahem. Na každém nadzemním podlaží se nacházejí 4 bytové 
jednotky. Bytové jednotky v úrovni 1.NP využívají část pozemku parc.č. 265/338 a 
265/339 jako soukromé předzahrádky oplocené pletivem o výšce 1,6m. Odvodnění teras 
v 1.NP je řešeno vyspádováním zpevněných ploch (1%) směrem od domu a následným 
rozlitím a vsakem na volném zatravněném terénu. Dvě bytové jednotky ve 3.NP jsou 
přímo napojeny na zimní zahradu v úrovni ustupujícího 4.NP se vstupem na střešní 
rovinu, která bude řešena jako tzv. zelená střecha. 
Vjezd do prostoru podzemních garáží je také řešen ze severní strany přes 
jednopruhovou vjezdovou rampu se světelnou signalizací, která se před napojením na 
ulici Na Křtině rozšíří v délce 7,5m na dvoupruhovou. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Přístup a užívání veřejně přístupných částí stavby je řešeno v souladu s vyhláškou č. 






B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Veškerá technická zařízení v budově budou mít doložená potřebná povolení pro 
provoz v ČR. Veškeré opravy a servis technických zařízení budou provozovány na 
smluvním základě specializovanými firmami oprávněnými k této činnosti. 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) Stavební řešení 
Vnitřní dispoziční řešení je navrženo dle potřeb a představ investora a je již 
popsáno v kap.  B.2.3. 
 
b) Konstrukční a materiálové řešení týkající se dané technologické etapy 
VÝKOPY 
V této části dokumentace je řešen zejména rozsah výkopů nutných pro realizaci 
stavebních objektů hlavní stavby a nájezdové rampy, nikoliv inženýrských sítí. 
 
STAVEBNÍ JÁMA – VÝKOPY 
Výkop stavební jámy je navržen v několika základních figurách. Hlavní jáma je 
navržena jako nepažená svahovaná v poměru 1:1,7 (tj. 60°). Jáma pro 
nájezdovou rampu bude svahována ve stejném poměru. V části navazující na 
sousední pozemek č.parc.265/336 bude svahování řešeno dle dohody 
s vlastníkem, který uvažuje s výstavbou ve stejném termínu.  
 
DRENÁŽNÍ OPATŘENÍ 
Na základě hydrogeologického průzkumu bylo zvoleno drenážní opatření pro 
eliminaci výskytu hladiny podzemní spodní vody ve výkopové jámě v době 
výstavby. Hladina podzemní vody se nachází v úrovni 1,8 m pod terénem. Pod 
úrovní základové spáry jsou navrženy drenážní pera, která ústí do čerpacích 
studní umístěných v rozích navrhovaného objektu. Pero je tvořeno vykopanou 
rýhou š. 500mm a hloubkou dle sklonu 600mm až 800mm, do které je vložena 
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drenážní perforovaná trubka DN 100. Rýha bude zasypána štěrkem frakce 16-
32mm a celé pero bude obaleno geotextílií 200g/m2.  
Počet čerpadel a jejich výkon musí být stanoven na základě skutečné vydatnosti 




Pro založení byla navržena základová deska o tl. 400mm. Základová deska bude 
provedena z betonu C30/37 XC3 – CL 0.4 – Dmax.22. Základové konstrukce 
budou provedeny bez povlakových izolací systémem tzv. bílé vany V rámci 
pracovních spár budou vkládány těsnící plechy od firmy Illichman, dále budou 
použity bentonitové pásky a gumové hadičky pro dodatečnou injektáž. 
 
PODKLADNÍ VRSTVY 
Nosný podklad pod systém tzv. bílé vany je tvořen betonovou mazaninou 
základní tloušťce 100mm. Povrch podkladního betonu musí být rovný a bez 
výčnělků. V opačném případě, musí být povrch vyrovnán cementovým potěrem. 
Podkladní betony budou provedeny z betonu C16/20 XC1 a po obvodu stavby 
do šířky 5,0m bude vyztužen KARI sítí 150x150x6mm. Podkladní beton nebude 
dilatován. 
 
HYDROIZILACE SPODNÍ STAVBY 
Návrh hydroizolačního opatření není koncipován na bázi povlakových 
hydroizolací, nýbrž na bázi tzv. bílé vany. Bílá vana = betonová konstrukce bez 
izolací proti podzemní vodě. Vodonepropustnost se zajišťuje pouze vlastním 
betonem, veškeré spáry musí být těsněny.  
B.3 Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu 
 Navrhovaná stavba vyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. Stavba bude 
napojena na vodovodní řád, splaškovou a dešťovou kanalizaci, STL plynovodní síť, NN 




Kanalizační přípojka je řešena samostatně jak pro splaškovou, tak pro dešťovou 
kanalizaci. Jako vnější část přípojky je brána část od průchodu z objektu 
k revizní šachtě. K odvádění splaškových vod je navržena gravitační kanalizace, 
která je doplněna o přečerpávací stanice v 1.PP, v prostoru sklepu a technické 
místnosti. K odvádění dešťových vod je navržena gravitační dešťová kanalizace. 
Kanalizační splašková přípojka je navržena z PVC DN 200 (OSMA), dešťová - 
DN 160 (OSMA). Obě přípojky jsou navrženy ve spádu 5%. Potrubí bude 
uloženo do pískového lože a obsypáno pískem 100mm nad povrch potrubí. Obě 
přípojky ústí do samostatných stávajících šachet kanalizačního sběrače. 
 
b) Vodovod 




Od nově navrženého HUP v zemi na hranici pozemku bude vedeno plynovodní 
potrubí. Bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu, řada těžká, SDR 
11 PE s ochranným pláštěm. Od HUP bude vedeno potrubí v zemní rýze min 
1,1m hluboké k SV rohu objektu.  
 
d) Elektroinstalace 
Elektroinstalace bytového objektu bude napojena na distribuční rozvod nízkého 
napětí z přípojkové skříně SS102, umístěné u vstupu do objektu. Výška spodní 
hrany skříně bude min. 0,6m nad terénem. Napojení objektu do elektroměrového 
rozvaděče je navrženo kabelem CYKY 4Bx35mm2. Kabel bude zatažen do 
ochranné ohebné trubky AROT a uložen do výkopu ve vrstvě kopaného písku 
nebo betonu. V souběhu s napájecím kabelem bude rovněž položen pásek FeZn 




Navrhovaný objekt je dopravně napojen na ulici Na Křtině vjezdovou rampou 
vedoucí do garáží v 1.PP. Vjezd do objektu je řešen v souladu s normou ČSN 73 6110 
bod 6.1 a 8.2.2 a normou ČSN 73 6058.  
B.4 Stavebně technologické části 
B.4.1  Technologické předpisy 
 Pro zadanou technologickou etapy stavby – založení obytného souboru je zde 
vypracován technologický předpis jak pro zemní práce, tak pro samotné základy. TP 
jsou samostatnými kapitolami 4 a 5.  
B.4.2  Požadavky na organizaci staveniště a souvisejících prací 
 Staveniště musí být souvisle oploceno do výšky minimálně 1,8m. Vstup na 
staveniště bude uzamykatelný a bude opatřen bezpečnostními tabulkami. Staveniště 
bude hlídané ostrahou, aby nedošlo ke vstupu nepovolaných osob.  
 Technická zpráva zařízení staveniště je součásti kap.6 Řešení organizace 
výstavby pro zadanou technologickou etapu. Přílohou k této části je výkres ZS, kde je 
znázorněn vjezd na staveniště, napojení potřebných inženýrských sítí pro danou 
technologickou etapu, buňkoviště, oplocení atd. 
B.4.3  Kontrolní a zkušební plány 
 KZP je vypracován jak pro zemní práce, tak pro základy. KZP jsou součástí 
kapitoly 9. Kvalitativní požadavky a jejich zajištění. Kontrolní a zkušební plán obsahuje 
veškeré informace o potřebných kontrolách – vstupních, mezioperačních a výstupních – 
kdo je zodpovědný za kontroly, co je předmětem jednotlivých kontrol, povolené 






B.4.4  Vliv stavby na životní prostředí 
 Při provádění stavebních prací je třeba dbát na ochranu životního prostředí, tzn. 
omezit hlučnost na stavbě, snížit prašnost včasným kropením, minimalizovat znečištění 
komunikací. Likvidace odpadů, které vzniknou v průběhu výstavby, musí probíhat 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech a vyhláškou ministerstva životního 
prostředí č.381/2001 Sb., O odpadech a jejich likvidaci.  
 Vzniklé odpady a jejich likvidace jsou součástí jednotlivých Technologických 
předpisů – kap. 4 a 5. 
B.4.5  Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci na staveništi 
 Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací 
v příslušných ochranných pásmech. Stavební a montážní práce musí být prováděny 
v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády 
č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, nařízení vlády č.362/2005 Sb., O bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky a zákon č.309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.  
Detailní řešení bezpečnosti práce, vzniku možných rizik a jejich řešení je 
popsáno v kap. 10 Bezpečnost práce řešené technologické etapy. 
B.4.6  Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 Dle výsledku radonového průzkumu je radonový index stavebního pozemku 
NÍZKÝ při střední plynopropustnosti zemin. Z důvodu, že plynopropustnost zeminy 
v úrovni základové spáry se neliší od plynopropustnosti zemin pro stanovení 
radonového indexu pozemku a OAR v půdním vzduchu na úrovni základové spáry se 
neliší od OAR rozhodné pro stanovení radonového indexu pozemku, je radonový index 
stavby shodný s radonovým indexem pozemku.  
 Dle požadavků normy ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z odloží, 
musí být konstrukce pro nízký radonový index min.2.kategorie těsnosti. Stavba je 
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navržena v systému tzv. bílé vany s tl. konstrukce 250mm a s vloženým kontaktním 
podlažím (prostory garáží). 
 Takto navržená stavba splňuje požadavky při středním radonovém indexu. 
B.4.7  Ochrana obyvatelstva  
 V případě potřeby budou podzemní prostory nově navrhovaného objektu 
fungovat jako improvizovaný úkryt pro ochranu obyvatelstva. 
 Byl vypracován statický posudek řešící ověření funkce objektu z hlediska 
ochrany obyvatelstva. Jedná se zejména o posouzení schopnosti objektu odolávat jako 
kryt pro ochranu obyvatelstva v podzemních prostorech a stanovení podmínek, za 
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A. SITUACE STAVBY  
 
Situace stavby je součástí přílohy B1. Poloha objektu znázorněna v příloze B2.1. 
 
B. DOPRAVNÍ TRASY 
B.1 Trasa A – doprava odtěžené zeminy 
Zemina bude odvážena na skládku Uhříněves vzdálenou 7,9 km od staveniště. 
Pro odvoz zeminy byl zvolen nákladní automobil Mercedes Benz Actros 4144. 
Průměrná dojezdová rychlost je 12 minut.  
B.2 Trasa B – doprava betonové směsi 
 Betonová směs bude na stavbu dopravována z betonárny Frischbeton s.r.o., 
betonárna se nachází na adrese K Měcholupům 2, Praha 10, což je 8,9 km od staveniště. 
Průměrná dojezdová rychlost je 18 minut. 
B.3 Trasa C – doprava výztuže 
 Ocel se nechá dovézt z Malešic, Praha 10 firmou Ferona a.s., vzdálenou od 
stavby 11,5 km. Průměrná dojezdová rychlost je 18 minut. 
Trasy jsou zakresleny v přílohách :  Trasa A  příloha B2.2 
     Trasa B příloha B2.3 
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1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
1.1 Obecná charakteristika objektu 
NÁZEV STAVBY   Obytný soubor Na Křtině – OBJEKT C 
DRUH STAVBY   Novostavba 
MÍSTO SATVBY   Praha 11 – Kateřinky, ulice Na Křtině, katastrální  
území: Újezd u Průhonic      
INVESTOR    Business Centrum Mikrotechna a.s. 
     Barrandova 409, Praha 4 
Navrhovaný objekt obytného domu Na Křtině – OBJEKT C je určen výhradně 
k bydlení a je tvořen čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním. V objektu je 
umístěno 12 bytových jednotek velikosti 2+kk – 5+kk a 14 garážových stání. Tento 
objekt se nachází v katastru Újezd u Průhonic na území městské části Praha 11 – 
Kateřinky, ulice Na Křtině. 
Základní hmota objektu je tvořena kvádrem o půdorysném rozměru 16,8m x 
25,9m a výšce cca 10m. Hmota má pro zmenšení celkového měřítka zkosená nároží, ze 
kterých vystupují ŽB prefabrikované desky, opatřené oceloskleněným zábradlím, tvořící 
balkóny jednotlivých bytů a arkýře na východní a západní straně. V rámci 4.NP je pak 
umístěno ustupující podlaží, které je tvořeno zastřešenou terasou s pevnou střechou 
z ŽB konstrukce. Rozšíření této konstrukce o 3,0m na východ a 3,8m na západ, je 
provedenou lehkou dřevěnou konstrukcí s pevnou střechou. Na severní straně je pak 
provedena jednosměrná zastřešená ŽB monolitická nájezdová rampa pro vjezd osobních 
aut skupiny O2 do podzemních garáží v úrovni 1.PP.  
Konstrukce objektu je navržena jako železobetonový kombinovaný monolitický 
systém. Svislé konstrukce tvoří v 1.PP obvodová stěna tl.250mm s vnitřním 
uspořádáním sloupů o velikosti 250x500mm. V nadzemních podlažích svislé 
konstrukce tvoří obousměrný stěnový systém s tl. stěn 200mm. Vodorovné konstrukce 
jsou tvořeny bezprůvlakovými deskami tl.220mm. Konstrukce suterénu je navržena na 
velikost vodního sloupce 2,5m.   
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KAPACITA     
Zastavěná plocha – bytový dům 455,44m² 
Obestavěný prostor nadzemní části 4254.39m² 
1.2 Obecná charakteristika procesu 
Předmětem tohoto technologického předpisu je popis provádění veškerých 
zemních prací. Pozemek se nachází v zastavěné městské části Praha 11 – Kateřinky. 
Pozemek má rovinný charakter. Před zahájením samotných zemních prací musí být 
odstraněna náletová zeleň. Ornice bude odstraněna z téměř celé plochy stavebního 
pozemku v tloušťce 200mm. Skladba zeminy je tvořena třemi vrstvy zeminy třídy 
těžitelnosti 2, 3 a 4. Spodní vrstva je tvořena jílovitou zeminou, která má výbornou 
soudržnost. 
2. MATERIÁLY 
2.1 Tabulka (výkaz  výměr) 
Proces Materiál Množství 
sejmutí ornice typ zeminy 132,16 m³ 
zřízená stavebních laviček dřevěné kůly 36 ks 
  dřevěná prkna dl. 2,5m, tl. 0,24 m, v. 100mm 12 ks 
  hřebíky 2 balení 
vytyčení jámy tenký provázek 2 svitky 
  vápno 2 balení 
výkop jámy typ zeminy 2,3,4 1953,75 m³ 
výkop patek typ zeminy 4 8,44 m³ 
výkop šachty typ zeminy 4 7,59 m³ 
hloubení rýh typ zeminy 4 47,20 m³ 
odkopávky typ zeminy 2 99,12 m³ 
zásyp rýh štěrkopísek 16-32 mm 59,58 t 
osazení studní betonové skruže DN 800 16 ks 
drenáž perforované trubky DN 200 90,2 m 
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2.2 Doprava materiálu 
Ornice bude sejmuta rýpadlo-nakladačem Caterpillar 434F a část bude 
uskladněna v deponiích na protějším pozemku 264/9, který je taktéž ve vlastnictví 
investora, pro závěrečné terénní úpravy. Zbytek ornice bude odvezen na skládku 
Uhříněves vzdálené 7,9 km od staveniště. Samotné výkopy se budou vykonávat taktéž 
tímto strojem a těsně před zhotovováním základů je potřebné ruční dočistění až na 
úroveň základové spáry. Veškerá vytěžená zemina bude odvážena na dopředu určenou 
skládku Uhříněves vzdálenou 7,9 km od staveniště.  
2.2.1 Primární doprava 
     Doprava materiálu rovnou na skládku bude zabezpečena: Mercedes Benz Actros 
4144  8x8/4. 
 Výpočet potřebných nákladních automobilů a jeho podrobný popis viz. kap. 8.STROJNÍ 
SESTAVA. 
2.2.2 Sekundární doprava 
     Doprava materiálu (výkopky z ručního začištění) po staveništi je řešená ručně a 
pomocí stavebních koleček. 
2.3 Skladování materiálu 
Zemina, která nebude odvezena na skládku Uhříněves, vzdálenou 7,9 km od 
staveniště, bude skladována na protějším pozemku, určeném pro další objekty, jejichž 
realizace dosud nezačala. Vápno na vyznačování jámy a patek spolu s ostatními nástroji 
jako jsou hřebíky, latě, kolečka, provázky, olovnice apod., budou uskladněny 





3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Pracoviště si převezme od stavbyvedoucího hlavního dodavatele stavby 
zhotovitel zemních prací. Součástí převzetí staveniště bude předání schváleného 
technologického předpisu a projektové dokumentace. O převzetí pracoviště a o 
proškolení z hlediska bezpečnosti na pracovišti se provede zápis do stavebního deníku. 
Před zahájením stavebního procesu musí být vyměřeno, vytyčeno a oploceno 
staveniště. Dále musí být vytyčeny inženýrské sítě a to nejen na staveništi, ale i v jeho 
okolí. Nutné zařízení staveniště pro výkopové a zemní práce se zřizuje až po dokončení 
sejmutí ornice na ploše, kde je ornice odstraněna – nesmí dojít k poškození orniční 
vrstvy stavební činností. Dále musí být před zahájením výkopových prací proveden 
řádný hydrogeologický průzkum. 
4. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Klimatické 
Zemní práce budou probíhat začátkem dubna 2016. Vzhledem k ročnímu období 
nepředpokládáme omezení kvůli teplotám. Zemní práce budou prováděny za příznivých 
klimatických podmínek. V případě jejich náhlého zhoršení, zejména v případě silného 
deště a větru (max. 50-60 km/h) je stavbyvedoucí oprávněn přerušit veškeré práce na 
stavbě na dobu do vyschnutí zeminy.  
4.2 Vybavenost staveniště 
Staveniště musí být řádně oploceno do min. výšky 1,8 m, aby bylo zabráněno 
vniku nepovolaných osob. Vjezd bude zřízen z ulice Na Křtině. Na staveništi budou 
umístěny provozní – stavební buňka pro stavbyvedoucího a zaměstnance a sociální 
zařízení pro potřeby realizace stavby. Jedná se o sociální zařízení a šatnu. Sociální 
zařízení bude vytvořeno sanitárním kontejnerem typu 2/S od firmy Pegas Container. 
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V případě potřeby elektřiny, se natáhne z rozvodné pojistkové skříně do staveništního 
rozvaděče.   
 
4.3 Instruktáž pracovníků 
Všichni pracovníci budou proškoleni z hlediska BOZP, požární ochrany a 
používání ochranných pracovních pomůcek.  Příchod na stavbu je od 7 hodin, pracovní 
doba končí v 18 hodin. Každý pracovník ohlásí svůj příchod i odchod vedoucímu čety 
nebo stavbyvedoucímu. V případě neplnění pracovních povinností náleží pracovníkovi 
sankce v podobě jedné upomínky, v dalším případě bude změněn pracovní výměr. 
V případě zranění ohlásí neprodleně každý pracovní úraz vedoucímu čety a úraz bude 
zapsán do knihy úrazů. Lékárnička se nachází ve stavební buňce pro zaměstnance. 
Každý pracovník se seznámí s projektovou dokumentací a s technologickými postupy a 
podepíše dokument o přečtení. 
 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
1 x VEDOUCÍ PRACOVNÍ ČETY 
Funkce: Zodpovídá za dodržení technologického postupu. Spolu se 
stavbyvedoucím zodpovídá také za oplocení staveniště, přesné zřízení 
laviček, vytyčení výkopu, vytyčení patek, rovinnost dna, zejména pak 
výšku a polohu prováděného výkopu. 
Kvalifikace: Střední odborné vzdělání s výučním listem s min. 5 let praxe v oboru. 
 
1 x GEODET 
Funkce: Přesné vytyčení hlavních výškopisných a polohopisných bodů. 
Kvalifikace: Oprávnění pro zeměměřičskou činnost. 
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1 x STROJNÍK  
Funkce:  Obsluha rypadlo-nakladače. Těžení zeminy a následné nakládání na 
nákladní automobil Mercedes Benz. 
Kvalifikace: Řidičský průkaz skupiny T nebo skupiny C, průkaz strojníka. 
 
1 x ŘIDIČ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU 
Funkce: Odvoz vytěžené zeminy na deponie na protější pozemek a na skládku. 
Kvalifikace: Řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz způsobilosti řidiče. 
 
3 x POMOCNÍ PRACOVNÍCI 
Funkce: Pomoc při vyznačení bodů, zřízení oplocení a stavebních laviček, 
případné ruční dočištění výkopu. 
Kvalifikace: Žádná speciální kvalifikace není nutná, základní proškolení. 
 
6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
6.1 Velké stroje 
- RYPADLO-NAKLADAČ: Caterpillar 434F  
- NÁKLADNÍ AUTOMOBIL: Mercedes Benz Actros 4144 
- MINIBAGR TAKEUCHI TB 175 – ve vlastnictví investora 




6.2 Malé stroje 
- Kalové čerpadlo HCP AS 
- Vibrační deska Dynapac LG 500 
- Vysokotlaká myčka HECHT 326 




- Motorová pila  
- Křovinořez 
- Kladiva 
- Motorový drtič větví 
6.4 Měřící pomůcky a přístroje 
- Metr 
- Pásmo 
- Geodetická souprava s nivelačním přístrojem a teodolitem 
6.5 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
- Pracovní obuv, gumové holínky 
- Reflexní vesty 
- Pracovní ochranné rukavice 






7. PRACOVNÍ POSTUP 
7.1 Odstranění křovin a jiných překážejících porostů 
Nejdříve bude provedeno vytyčení staveniště. Na staveništi se nenachází žádné 
stromy, dva dělníci odstraní před zahájením prací keře a náletovou zeleň. Větve a 
zbytky těchto porostů se shromáždí na určené místo, odkud budou odvezeny zadanou 
firmou na sběrný dvůr Bartůňkova vzdálený 2,8 km od staveniště anebo budou na místě 
likvidovány mobilním drtičem. Dělníci musí mít průkaz strojníka. 
7.2 Sejmutí ornice 
Ornice bude odstraněna z téměř celé plochy stavebního pozemku v tloušťce 
300mm rypadlo-nakladačem Caterpillar 434F. Objem lopaty nakladače je 1,15 m³. Stroj 
bude snímat ornici přední lžící, hloubka záběru je přibližně 150mm. Celkem stroj 
pojede 8 drah se dvěma pojezdy. Ornice k odvozu bude nakládána rovnou na nákladní 
automobil určený pro odvozy ornice na skládku. 
7.3 Vytyčení stavby 
Zaměření stavby bude provádět certifikovaný geodet. Tato osoba zaměří a vytyčí 
obrys objektu na holou pláň zbavenou ornice. 
7.4 Zřízení laviček 
Pro vytyčení stavby je nutné zřízení stavebních laviček. Každá lavička se sestaví 
ve vzdálenosti 4,5m od hrany objektu pomocí dvou kůlů zatlučených do země. Na tyto 
dva kůly připevní 2 dělníci prkno dvěma hřebíky z každé strany. Prkno musí být ve 
vodorovné poloze a jeho horní hrana musí odpovídat zvolené výšce. Pomocí olovnice a 
drátku nebo provázku se určí místo na prkně pro hřebík sloužící ke stabilizaci hran 
výkopu. Dva dělníci vyváží olovnice přesně nad vytyčenými body jedné strany objektu 
a poté k nim budou další dva dělníci posunovat provázek nebo drát napjatý přes lavičky 
46 
 
tak dlouho, dokud se provázek nedotkne obou olovnic. Na lavičkách se vyznačí poloha 








Obr.1: Vytyčení obvodu budovy pomocí lavičky a vytyčovacího kolíku. 
7.5 Vytyčení jámy 
Stavební jáma bude vymezena pomocí již vytyčených bodů (z 7.3). Vedoucí čety 
odměří vzdálenosti v rohových bodech a vynese je. Dále odměří šířku 80 cm vně po 
celém obvodu – rozšíření stavební jámy pro umístění drenáží a studní. Dva dělníci 
s provázky poté hrany stavební jámy, její dno i svahování vysypou vápnem.  
7.6 Výkop jámy na horní hranu 
Výkop stavební jámy a jáma pro nájezdovou rampu budou realizovány strojně 
pomocí rypadlo-nakladače Caterpillar 434F, a to čelním způsobem vykopávky. 
Vykopaná zemina bude odvážena na sběrný dvůr 2 nákladními automobily Mercedes 
Benz Actros 4144. Část zeminy bude uskladněna pro terénní úpravy. Stěny jámy musí 
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být svahovány v poměru 1:1,7(tj. 60°) pouze ve své vrchní části o mocnosti 1,19 m, 
stejně tak jáma pro nájezdovou rampu bude svahována ve stejném poměru. Níže je 
jílovitá zemina, která má výbornou soudržnost – není třeba svahovat. 
7.7 Výkop rýhy po obvodu jámy 
Výkop rýhy se bude provádět strojně pomocí rypadla Caterpillar 434F. Rýha 
bude široká 500 mm a hluboká 600 mm až 800 mm podle požadovaného sklonu pro 
navrženou drenáž.  
7.8 Provedení drenážního opatření 
Na základě hydrogeologického průzkumu bylo zvoleno drenážní opatření pro 
eliminaci výskytu hladiny spodní vody ve výkopové jámě v době výstavby. Pod úrovní 
základové spáry jsou navržena drenážní pera, která ústí do čerpacích studní umístěných 
v rozích navrhovaného objektu. 
Nejprve dva nebo tři dělníci osadí betonové skruže do rohů na sebe pro 
vybudování studní, v nejhlubší studni bude umístěno kalové čerpadlo pro odčerpání 
spodní vody. Následně se umístí geotextilie (200g/m²) do rýh po celém obvodu a strojně 
provedeme nakladačem podsyp ze štěrku, frakce 16-32mm. Poté dva dělníci umístí na 
podsyp do rýhy perforované drenážní trubky DN 100, které ústí do čerpacích studní. 
Takto vytvořené drenážní pero musí být od výkopu a spodního líce ŽB desky 
separováno minimálně 150 mm štěrku ve všech směrech. Nakladačem provedeme 





Obr.2: Provedení drenážního pera 
 





7.9 Zhutnění nájezdové rampy 
Nájezdová rampa bude zasypána štěrkem frakce 16-32 mm a to ve vrstvě 200 
mm. Následně vrstvu štěrku pracovník zhutní vibrační deskou Dynapac LG 500.  
7.10 Přesné vytyčení objektu 
Geodet vytyčí přesné body objektu do úrovně vykopané stavební jámy. 
7.11 Dodělání výkopu na spodní hranu 
Strojník rypadlo-nakladače provede rýhu podél nejdelší hrany navrhované 
objektu na správnou a definitivní hloubku jámy, kterou dále bude používat jako vodící 
linii. Kolmo na tuto linii dodělává po pásech výkop na spodní hranu stavební jámy. 
Po provedení výkopu na spodní hranu provedou kontrolu vedoucí čety spolu 
s hydrogeologem a statikem pro garanci zeminy. Statik potvrdí své výpočty únosnosti 
zeminy, posouzení. 
7.12 Vytyčení patek a šachty 
Geodet vytyčí body pro výkopy a umístění patek. 
7.13 Výkop patek a šachty 
Výkop patek a šachty bude prováděn strojně rypadlem Caterpillar 474F. 
Základové patky budou hluboké 250mm a šachta 1240mm. V projektové dokumentaci 
jsou zaznačeny svahované patky, ovšem díky velmi malé výšce těchto patek a druhu 
zeminy vyskytující se zde, bych navrhovala konzultaci se statikem a patky nesvahovat 
pokud to bude možné. (méně zápřahů při betonáži, provedení šikmin patek je složitější 
na technologii postupu). 
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8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
8.1 Kontrola vstupní 
Před započetím samotných výkopových prací stavbyvedoucí provede kontrolu 
připravenosti stavby: 
 
- Vytyčení staveniště 
- Vytyčení inženýrských sítí 
- Zázemí pro pracovníky 
- Oplocení staveniště 
- Vjezd na staveniště 
 
Dále provede kontrolu materiálu: množství a kvalitu 
- Dřevo na lavičky 
- Vápno 
 
8.2 Kontrola mezioperační 
V průběhu stavby bude vedoucím čety kontrolován celý průběh výkopových 
prací: 
- Sejmutí ornice 
- Zřízení laviček 
- Rovinatost dna, výšky a poloha prováděného výkopu 
- Svahování 
- Osazení čerpacích studní 
- Hloubky rýh pro drenážní pera 




8.3 Kontrola výstupní 
Za přítomnosti stavbyvedoucího i vedoucího čety budou zkontrolovány výsledné 
výstupy zemních prací: 
- Kontrola geometrických přesností – hloubky jak jámy, tak patek, sklony svahů 
- Vodorovnost dna 
9. BOZP – BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Při provádění zemních prací budou dodržena zejména nařízení vlády 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
Všichni pracovníci podílející se na provedení dané technologické etapy budou 
řádně proškoleni a budou povinni užívat ochranné pomůcky (viz. kap. 6.4 tohoto 
technologického předpisu pro provádění zemních prací). 
Podrobnější řešení BOZP popsáno v části 9. Bezpečnost práce řešené 
technologické etapy, této bakalářské práce. 
10. EKOLOGIE – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Při provádění zemních prací je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní 
prostředí, tzn. minimalizovat zejména prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. 
Používaná mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí 
nadměrným hlukem. Na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění 
hlučných prací. Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem 
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Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
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nebezpečné látky N 
Skládka zeminy Uhříněves 
17 05 04 
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pod číslem 17 05 03 
Skládka zeminy Uhříněves 
17 09 04 Obaly od vápna Odvoz na skládku 
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1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
1.1 Obecná charakteristika objektu 
NÁZEV STAVBY   Obytný soubor Na Křtině – OBJEKT C 
DRUH STAVBY   Novostavba 
MÍSTO SATVBY   Praha 11 – Kateřinky, ulice Na Křtině, katastrální  
území: Újezd u Průhonic      
INVESTOR    Business Centrum Mikrotechna a.s. 
     Barrandova 409, Praha 4 
Navrhovaný objekt obytného domu Na Křtině – OBJEKT C je určen výhradně 
k bydlení a je tvořen čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním. V objektu je 
umístěno 12 bytových jednotek velikosti 2+kk – 5+kk a 14 garážových stání. Tento 
objekt se nachází v katastru Újezd u Průhonic na území městské části Praha 11 – 
Kateřinky, ulice Na Křtině. 
Základní hmota objektu je tvořena kvádrem o půdorysném rozměru 16,8m x 
25,8m a výšce cca 10m. Hmota má pro zmenšení celkového měřítka zkosená nároží, ze 
kterých vystupují ŽB prefabrikované desky, opatřené oceloskleněným zábradlím, tvořící 
balkóny jednotlivých bytů a arkýře na východní a západní straně. V rámci 4.NP je pak 
umístěno ustupující podlaží, které je tvořeno zastřešenou terasou s pevnou střechou 
z ŽB konstrukce. Rozšíření této konstrukce o 3,0m na východ a 3,8m na západ, je 
provedenou lehkou dřevěnou konstrukcí s pevnou střechou. Na severní straně je pak 
provedena jednosměrná zastřešená ŽB monolitická nájezdová rampa pro vjezd osobních 
aut skupiny O2 do podzemních garáží v úrovni 1.PP.  
Konstrukce objektu je navržena jako železobetonový kombinovaný monolitický 
systém. Svislé konstrukce tvoří v 1.PP obvodová stěna tl.250mm s vnitřním 
uspořádáním sloupů o velikosti 250x500mm. V nadzemních podlažích svislé 
konstrukce tvoří obousměrný stěnový systém s tl. stěn 200mm. Vodorovné konstrukce 
jsou tvořeny bezprůvlakovými deskami tl.220mm. Konstrukce suterénu je navržena na 
velikost vodního sloupce 2,5m.   
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KAPACITA     
Zastavěná plocha – bytový dům 455,44m² 
Obestavěný prostor nadzemní části 4254.39m² 
1.2 Obecná charakteristika procesu 
Pozemek, na kterém je navrženo umístění objektu se nachází v zastavěné 
městské části Praha 11 – Kateřinky. Předmětem technologického předmětu zakládání je 
provedení základové konstrukce pro systém tzv. bílé vany. Nejprve se provede 
podkladní vrstva betonu o základní mocnosti 100mm, který bude po obvodu v pásu 5m 
širokém vyztužen KARI sítí. Hloubka základové spáry má tři úrovně. Pod téměř celou 
deskou je 400mm, pod zesílenými částmi 650mm a pod šachtou 1640mm pod úrovní 
upraveného terénu. Celkový rozměr základové desky je 25 900x18 100mm. Výztuž 
základů bude vázána na místě stavby. Ocel se nechá dovézt z Malešic, Praha 10 firmou 
Ferona a.s., na stavbu bude ocel přivezena ve formě ohýbaných drátů, tyčí. Bednění 
základových konstrukcí v místech zesílení desky a vnitřní pro šachtu bude klasické 
dřevěné, vnější bednění šachty je zvoleno lehké systémové stěnové bednění. Pro 
vybednění obvodu bude použito taktéž klasické dřevěné, ale ve formě ztraceného 
bednění. Dřevo na bednění bude dopraveno ze DřevoDiskontu nacházejícího se 
v Zbraslavi, vzdálené 5,3 km. Systémové bednění bude dopraveno a provedeno firmou 
ARTCO s.r.o., vzdálené 13,4 km od staveniště. Beton pro základové konstrukce bude 
vyroben v betonárce a jeho kvalita bude na místě kontrolována min. zkouškou sednutí 
kužele. Beton bude vyroben a dopraven firmou  FRISCHBETON s.r.o. z Měcholup 









2.1 Tabulka (výkaz  výměr) 
Proces Materiál Množství 
podkladní beton beton C16/20 48,31 m³ 
beton základové desky beton C30/37 200,86 m³ 
bednění obvodové, 
ztracené 
prkna do délky 5m, tl.0,024m, 
v.100mm 
352m, 80 ks 
bednění patek 
prkna do délky 2,5m, tl.0,024m, v. 
100mm 
57 m, 30 ks  
bednění šachty 
lehké stěnové bednění  
dílce výšky 1500 mm, š. 500 mm 
                                        550 mm 





výztuž - podkladní 
beton 
KARI síť 150x150x6 mm, šířka 5m 300 m² 
výztuž desky - dolní ocel B 500B 10 884,9 kg  
výztuž desky - horní ocel B 500B 6 234,8kg 
lemovací výztuž ocel B 500B 6 372,2 kg 
krytí výztuže - 
distanční had 
distanční had z vláknobetonu FBSN 
100/35 
486 m, 486 ks 
osazení horní výztuže 
distanční podložka z oceli - Cetfix, v. 
180mm 
143m, 143 ks 
opatření proti vlivu  těsnící plech BK Illichman 
100 m, 2 balení po 50 
m 
podzemní vody 
bentonitový pásek AQUASTOP 2025 
LONG TIME 
100 m, 4 balení po 30 
m  
  injektážní hadičky 12/6 Illichman 1 balení po 50 m  
 Další materiál: příslušenství k systémovému bednění:  klínové desky, klínové 
zámky, tyče Schwupp a matice Sprint  







2.2 Doprava materiálu 
2.2.1 Primární doprava 
 Beton bude z betonárny na stavbu dopravován firmou Frischbeton. Beton bude 
dovážen autodomíchávačem SETTER C3. Na stavbě bude zajištěno místo pro 
manipulaci s autodomíchavačem. Dřevo na bednění bude dopraveno ze Zbraslavi 
z DřevoDiskontu. Ocel se nechá dovézt z Malešic, Praha 10, firmou Ferona a.s. Materiál 
pro výrobu klasického bednění, systémového bednění a výztuž budou na stavbu 
dopraveny nákladním automobilem Mercedes Benz Actros 4144 8x8/4.    
 2.2.2 Sekundární doprava 
     Doprava materiálu (výztuž, distanční podložky) po staveništi je řešená ručně a 
pomocí stavebních koleček. V případě hotových armokošů můžeme využít autojeřáb, 
který zde bude k dispozici pro skládání výztuže na skládku. Betonáž bude probíhat 
pomocí stacionárního čerpadla betonové směsi SCHWING. 
2.3 Skladování materiálu 
Je nutné dodržet podmínky skladování u veškerého materiálu a pomůcek 
nutných k výstavbě dle předpisů.   
Prvky pro výrobu bednění musí být uloženy na odvodněné skladovací ploše 
umístěné v rohu pozemku. Od podkladu musí být odděleny podklady a na sebe skládány 
do max. výše 1,5 m. Výztuž pro základovou desku bude uložená na hotovém 
podkladním betonu na dřevěných podkladcích. Drobný materiál bude uskladněn 






3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Pracoviště si převezme od stavbyvedoucího hlavního dodavatele stavby 
zhotovitel základových prací. Součástí převzetí staveniště bude předání schváleného 
technologického předpisu a projektové dokumentace. Stavbyvedoucí předává se 
staveništěm také místa pro odběr el. proudu, vody a taktéž přístupovou komunikaci ke 
staveništi. Dále musí být vyznačeny polohy inženýrských sítí procházejících 
staveništěm. Na staveništi jsou umístěny provozní a sociální zařízení pro potřeby 
realizace stavby. O převzetí pracoviště a o proškolení z hlediska bezpečnosti na 
pracovišti se provede zápis do stavebního deníku. 
Před zahájením stavebního procesu musí být provedeny výkopové práce 
v souladu s platnými normami, budou provedeny kontroly únosnosti základové spáry a 
rovinatosti povrchu. Základová spára musí být čistá bez naplavenin. Základy musí být 
řádně vytyčeny a označeny. Kontroly budou rozebrány v kap. 8.1 vstupní kontroly 
tohoto předpisu a podrobněji v kap. 9 Kvalitativní požadavky a jejich zajištění, 
bakalářské práce. 
4. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Klimatické 
Stavební práce budou probíhat koncem dubna 2016. Vzhledem k ročnímu 
období nepředpokládáme omezení kvůli teplotám. Základové práce budou prováděny za 
příznivých klimatických podmínek. V průběhu prací nesmí dojít k rozbahnění, 
zavodnění či jiným změnám pracovní plochy. V případě náhlého zhoršení těchto 
podmínek, zejména v případě silného deště a větru (max. 50-60 km/h) je stavbyvedoucí 





4.2 Vybavenost staveniště 
Staveniště musí být řádně oploceno do min. výšky 1,8 m, aby bylo zabráněno 
vniku nepovolaných osob. Vjezd bude zřízen z ulice Na Křtině. Na staveništi budou 
umístěny provozní – stavební buňka pro stavbyvedoucího a zaměstnance a sociální 
zařízení pro potřeby realizace stavby. Jedná se o sociální zařízení a šatnu. Sociální 
zařízení bude vytvořeno sanitárním kontejnerem typu 2/S zajištěným firmou Pegas 
Container s.r.o. V případě potřeby elektřiny, odběr ze staveništního rozvaděče, 
umístěného v prostoru buňkoviště. 
4.3 Instruktáž pracovníků 
Všichni pracovníci budou proškoleni z hlediska BOZP, požární ochrany a 
používání ochranných pracovních pomůcek.  Příchod na stavbu je od 7 hodin, pracovní 
doba končí v 18 hodin. Každý pracovník ohlásí svůj příchod i odchod vedoucímu čety 
nebo stavbyvedoucímu. V případě neplnění pracovních povinností náleží pracovníkovi 
sankce v podobě jedné upomínky, v dalším případě bude změněn pracovní výměr. 
V případě zranění ohlásí neprodleně každý pracovní úraz vedoucímu čety a úraz bude 
zapsán do knihy úrazů. Lékárnička se nachází ve stavební buňce pro zaměstnance. 
Každý pracovník se seznámí s projektovou dokumentací a s technologickými postupy a 
podepíše dokument o přečtení. 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
1 x VEDOUCÍ PRACOVNÍ ČETY 
Funkce: Zodpovídá za dodržení technologického postupu. Spolu se 
stavbyvedoucím zodpovídá také za oplocení staveniště, přesné zřízení 
bednění, průběh betonáže- maximální výška shozu, úroveň horního 
povrchu, rovinatost základových pasů. 
62 
 
Kvalifikace: Střední odborné vzdělání s výučním listem s min. 5 let praxe v oboru 
(betonář). 
 
1 x STATIK 
Funkce: Pro kontrolu výztuže a její sestavení v armokoše. 
Kvalifikace: Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na statiku a dynamiku, prokázání 
minimální doby praxe v oboru (pro inženýry min. 3 roky).  
 
1 x STROJNÍK  
Funkce:  Obsluha auto-domíchávače s čerpadlem betonové směsi.  
Kvalifikace: Řidičský průkaz skupiny T nebo skupiny C, průkaz strojníka. 
 
1 x ŘIDIČ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU 
Funkce: Dovoz potřebného materiálu na bednění a na výztuž. 
Kvalifikace: Řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz způsobilosti řidiče. 
 
2 x TESAŘI 
Funkce: Zhotovení bednění pro základovou desku, rozšířená místa a šachtu. 





4 x BETONÁŘI 
Funkce: Ukládání výztuže, vázání armokošů pro patky a šachtu a jejich uložení. 
Ukládání betonové směsi. 
Kvalifikace: Střední odborné vzdělání s výučním listem s min. 5 let praxe v oboru 
(betonář), vazačský průkaz. 
 
1 x POMOCNÝ PRACOVNÍK 
Funkce: Pomocné práce při – zřizování bednění, ukládání výztuže, betonové 
směsi. 
Kvalifikace: Žádná speciální kvalifikace, základní proškolení. 
6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
6.1 Velké stroje 
- NÁKLADNÍ AUTOMOBIL: Mercedes Benz Actros 4144 
- AUTOJEŘÁB 20 AD IVECO 
- STAVENIŠTNÍ ČERPADLO SCHWING SP 750 
- AUTODOMÍCHÁVAČ SETTER C3 řada Basic Line – AM9C 
Podrobnější popis strojů viz část 8. Návrh strojní sestavy. 
6.2 Malé stroje 
- Vibrační deska Dynapac LG 500 
- Ponorný vibrátor ENAR Dingo s hřídelí TAX – TDX 3/AX38 
- Kalové čerpadlo HCP AS  
- Vysokotlaká myčka HECHT 326 
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6.4 Měřící pomůcky a přístroje 
- Metr 
- Pásmo 
- Měřící lať 
6.5 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
- Pracovní obuv, gumové holínky 
- Reflexní vesty 
- Pracovní ochranné rukavice 
- Ochranné helmy 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
7.1 Přípravné práce 
V přípravné fázi dojde k překontrolování výkopů, začištění dna výkopu a 
případně odčerpání vody kalovým čerpadlem. Pro jistotu geodet v této fázi zkontroluje a 
znovu vytyčí patky a polohu šachty. 
7.2 Bednění šachty a patek 
Bednění bude sestaveno dle dodavatelem stanoveného postupu a dodané 
dokumentace k montáži. Bednění zhotoví členové pracovní čety ve spolupráci s 
betonáři. Vlastní bednění se bude skládat z dílců výšky 1500, šířky 500, 550 a 400 mm. 
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Během provádění bednění se bude průběžně kontrolovat správná poloha a svislost 
pomocí nivelačního přístroje a vodováhy. Stabilita bude zajištěna spojením dvou 
protilehlých bednících desek pomocí spínacích tyčí, umístěných v distančních trubkách. 
Plocha vnějšího bednění bude navíc zajištěna stabilizačními tyčemi. Bednící dílce 
budou opatřeny separačním olejovým nátěrem z důvodu bezproblémového odbednění. 
Horní hrana bednění bude převyšovat základovou konstrukci o 260 mm. Tesaři zároveň 
provedou jednoduché bednění po obvodu patek pro podkladní vrstvu, sestávajícího 
z bočnic a kůlů. 
7.3 Podkladní beton šachty a patek 
Podkladní vrstva bude provedena stacionárním čerpadlem SCHWING z betonu 
C16/20 XC1 v základní tloušťce 100 mm. Podkladní beton bude proveden jak v místech 
patek tak šachty. Povrch podkladního betonu musí být rovný a bez výčnělků. 
V opačném případě musí být povrch vyrovnán cementovým potěrem. Po provedení 
nastane technologická přestávka 2 dny. 
7.4 Řešení šachty 
Dva betonáři vyvážou výztuž do tzv. armokoše, následně jej umístí na předem 
vyskládané distanční podložky z vláknobetonu FBSN, tak aby bylo dodrženo 
požadované krytí výztuže. Před započetím betonáže musí být výztuž překontrolována 
statikem. 
 První pracovní záběr:  Po osazení výztuže se nesmí zapomenout na opatření 
proti vlivu podzemní vody, kterými jsou těsnící pouzdro Illichman ECCO, ocelové 
plechy Illichman, bentonitové pásky a gumové hadičky pro dodatečnou injektáž. 
V rámci dna výtahové šachty bude umístěno těsnící pouzdro Illichman ECCO pro 
budoucí možnost výměny vedení instalací nebo kabelů. Před zabetonováním je třeba na 
pouzdro nasadit ochranné záslepky, aby nedošlo k zatečení betonu dovnitř. Pouzdro 
bude po dokončení hrubé stavby uzavřeno. Dále dva dělníci umístí uprostřed pracovní 
spáry nerezový plech Illichamn stanoveným postupem: odstraní spodní proužek fólie, 
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vrchní proužek se ponechá, aby nedošlo ke snížení účinnosti přilnavé vrstvy (odlepí se 
až těsně před betonáží); spojení plechů musí přeplátovat min. 5 cm a zajistit spojkou; 
následně plech přivážou přes otvory v upevňovací hraně vazacím drátem o výztuž. 
Následně bude provedena betonáž dna šachty. Pozor si musí dělníci především dát na 
zabetonování plechu, které musí být minimálně 3 cm a maximálně polovina šířky 
plechu, což je 8 cm.   
 
Obr.4: Instalace těsnícího plechu Illichman BK 
Druhý pracovní záběr:   Po zatvrdnutí betonu musí dělníci odebrat vnitřní 
rozpěry bednění, aby nepřekážely práci. Následně namontují na betonový povrch 
injektážní hadičku. K podkladu bude upevněna příchytkami po cca 15 – 20 cm tak, aby 
nedošlo během betonáže k pohybu hadičky. Poté upevní bentonitový pásek pomocí 
upevňovací mřížky ve stejné úrovni, tedy úrovni pracovní spáry, uvnitř výztuže. Při 
instalaci musí dbát na dodržení krytí, které je 10 cm od kraje betonu. Po té tesaři 
provedou bednění pro betonáž šachty. Bednění bude sestávat z bočnic, tvořených prkny, 
které se poskládají vodorovně na sebe, svisle se zpevní svalky ve vzdálenosti 800 mm 
na osu svalku. Stabilitu bednění zajistí pomocí vzpěr. Nastává betonáž šachty pomocí 
čerpadla PUMI , při ukládání směsi bude betonář provádět vibrování ponorným 
mechanickým vibrátorem ENAR Dingo (každé zavibrování bude trvat cca 30 – 60 
sekund). Zasouvání bude prováděno svisle, tak aby zasahovalo vždy 50 – 100 mm do 




Obr.5: Schéma upevnění bentonitového pásku 
7.5 Odstranění vnějšího bednění šachty a provedení zásypu 
Nejprve tesaři odeberou vzpěry, poté odstraní celé bednění. Při uvolňování 
nesmí dojít k přetížení ani poškození vyhotovené konstrukce. Po odstranění konstrukce 
se provede zásyp zeminou minibagrem TAKEUCHI TB 175 a následně musí být 
zemina zhutněna vibrační deskou.  
7.6 Podkladní vrstva pro základovou desku 
Podkladní vrstva bude provedena čerpadlem SCHWING z betonu C16/20 XC1 
v základní tloušťce 100 mm. Povrch podkladního betonu musí být opět rovný a bez 
výčnělků. V opačném případě musí být povrch vyrovnán cementovým potěrem. Po 
obvodu podkladu v šířce 5,0 m bude provedeno vyztužení KARI sítí 150x150x6 mm. 
Podkladní vrstva nebude dilatována. Dle povětrnostních podmínek je nutné ošetřování 





7.7 Bednění pro základovou desku 
Tesaři provedou opět tradiční dřevěné bednění tentokrát po obvodu objektu. 
Toto bednění bude provedeno jako ztracené. Není nutné zaměřovat jeho polohu, 
bednění se osadí na hrany vykopané jámy na podkladní beton. 
7.8 Armokoše pro patky 
Nejprve dva betonáři vyvážou výztuž do tzv. armokošů. Následně je umístí na 
předem vyskládané distanční podložky z vláknobetonu FBSN, tak aby bylo dodrženo 
požadované krytí výztuže. Před započetím betonáže musí být výztuž zkontrolována 
statikem. 
7.9 Výztuž základové desky 
Nejprve vazači výztuže rozloží po celém podkladu distanční podložky -  
distanční had z vláknobetonu FBSN 100/35 (tyto podložky u zakládání musí být 
z betonu, plastové jsou zakázány), podélná vzdálenost jednotlivých hadů od sebe je 
max. 1,0 m. Pokládají se z důvodu dodržení předepsaného krytí výztuže. Následné 
položí spodní výztuž dle dokumentace pro provedení stavby. Pro zajištění správné 
polohy horní výztuže se mezi dolní a horní výztuž osazují distanční podložky z oceli 
CETFIX v. 180 mm, následně může být osazena horní výztuž dle dokumentace pro 
provedení stavby. Hotovou, kompletně vyvázanou výztuž musí před betonáží 
překontrolovat statik.  Také musí dojít k umístění těsnícího plechu BK Ilichman do 
úrovně vodorovné pracovní spáry – napojení základové desky na stěnu.  
7.10 Betonáž  
Nejprve proběhne betonáž jednotlivých patek, při ukládání směsi bude betonář 
provádět vibrování ponorným mechanickým vibrátorem ENAR Dingo (každé 
zavibrování bude trvat cca 30 – 60 sekund). Ihned poté se bude betonovat základová 
deska. Čerstvý beton bude dopravován do výkopu staveništním čerpadlem betonové 
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směsi SCHWING. Při ukládání betonu je nutné dodržovat max. výšku shozu 1,5 m. 
Beton bude ukládán ve dvou vrstvách. Při ukládání musí opět betonář provádět 
vibrování ponorným vibrátorem ENAR Dingo. Po ukončení betonáže a vibrování 
nastává šestidenní technologická pauza pro zatvrdnutí betonu.    
7.11 Odbednění vnitřního bednění šachty 
Nejprve tesaři odeberou vnitřní vzpěry, poté odstraní celé bednění. Při 
uvolňování nesmí dojít k přetížení ani poškození vyhotovené konstrukce. 
7.12 Ošetření mladého betonu 
Mladý beton je třeba po dobu jeho hydratace ošetřovat. Tato doba je minimálně 
12 hodin, v závislosti na počasí může být i několik dní. Na povrchu čerstvého betonu 
nesmí docházet k vysušování. Dělníci budou 2 x denně kropit základovou desku vodou, 
v případě vysokých teplot 3 x denně. V případě silných dešťů musí být základ přiryt 
fólií, aby nedocházelo k odplavování cementu z betonu. 
Poznámka: 
 Jelikož se jedná o založení objektu způsobem bílé vany, nesmí se zapomenout na 
opatření proti prostupu tlakové vody při výstavbě podzemního podlaží. Jedná se o 
umístění BK plechu Illichman a bentonitových pásků AQUASTOP 2025 LONG TIME 
do každé pracovní spáry a umístění dilatačního pásu Illichman do vodotěsné dilatační 







8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
8.1 Kontrola vstupní 
Před započetím samotných stavebních prací stavbyvedoucí provede kontrolu 
připravenosti stavby: 
- Vytyčení staveniště 
- Vytyčení inženýrských sítí 
- Zázemí pro pracovníky 
- Oplocení staveniště 
- Vjezd na staveniště 
 
Dále provede kontrolu materiálu: množství, rozměry a kvalitu 
- Dřevo na bednění 
- Betonářská výztuž 
- Beton – dle dodacího listu 
8.2 Kontrola mezioperační 
V průběhu stavby bude vedoucím čety kontrolován celý průběh základových 
prací: 
- Průběžná kontrola dodržování rozměrů 
- Kolmost a tuhost bednění 
- Výška dopadu betonu 
- Kontrola výztuže, krytí výztuže 
- Osazení těsnících plechů, bentonitových pásků a hadiček pro dodatečnou 
injektáž  
- Úroveň horního povrchu 




8.3 Kontrola výstupní 
Za přítomnosti stavbyvedoucího i vedoucího čety budou zkontrolovány výsledné 
výstupy zemních prací: 
- Ověření tvaru a výškového založení základu 
- Rovnost povrchu 
9. BOZP – BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Při provádění základů budou dodržena zejména nařízení vlády 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
Všichni pracovníci podílející se na provedení dané technologické etapy budou 
řádně proškoleni a budou povinni užívat ochranné pomůcky (viz. kap. 6.4 tohoto 
technologického předpisu pro provedení základů). 
Podrobnější řešení BOZP popsáno v části 10. Bezpečnost práce řešené 
technologické etapy, této bakalářské práce. 
10. EKOLOGIE – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Při provádění základových prací je potřeba dbát na ochranu životní prostředí, 
tzn. minimalizovat zejména prašnost (včasným kropením vodou), hlučnost a znečištění 
komunikací. Používaná mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby 
neobtěžovala okolí nadměrným hlukem. Na stavbě musí být dodržovány časové limity 
pro provádění hlučných prací. Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být 




NAKLÁDÁNÍ S ODPADY: 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., o odpadech a jejich seznam 
 
Kód druhu odpadu Název druhu dopadu Likvidace 
17 02 01 Dřevo O Sběrný dvůr Bartůňkova 
17 04 05 
(příp. 17 04 07) 
Železo nebo ocel 
(příp. směs kovů) 
Sběr a recyklace druhotných 
surovin Kovošrot Praha a.s. - 
Měcholupy 
17 07 01 
 
Směsný stavební nebo 
demoliční odpad 
Odvoz na skládku 
15 01 06 Směs obalových materiálů Odvoz na skládku 
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A.  TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 
A.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  
A.1.1 Rozvody vody na staveništi 
 Pro potřeby vody jak pro hygienické, tak pro provozní účely bude zřízena 
vodovodní přípojka. Nově vybudovaná dočasná vodovodní přípojka bude ukončená 
vodoměrnou šachtou na pozemku staveniště. Bude rozvedena hlavním potrubím 
s odbočkou k místu odběru vody. Potrubí bude vedeno v chráničce. 
Výpočet potřeby vody: 
a) Provozní účely 
 
Qa množství vody [l/s] 
Sv spotřeba vody za den [l] 
Kn koeficient rovnoměrnosti odběru (pro technologické provozy 1,5) 
t čas, po který je voda odebírána [h]  
 




počet MJ na 
den 
celkem spotřeba 
na den [l] 




vozidlo 1000 3 3000 
umytí pracovních pomůcek 200 
celkem 23286 









b) Hygienické účely 
 
 
Qb množství vody [l/s] 
Pp počet pracovníků 
Ns norma spotřeby vody na osobu za den [l] 
Kn koeficient rovnoměrnosti odběru (pro hygienické účely 2,7) 







c) Návrh světlosti potrubí 
Návrh světlosti potrubí vychází z celkové spotřeby vody v okamžiku 
maximálního teoretického odběru vody na staveništi. 
 




Tab.2: Dimenze potrubí 
Dočasná staveništní přípojka vody bude vyhotovena z vodovodního potrubí 





A.1.2 Rozvody NN na staveništi 
Návrh staveništní přípojky NN je proveden dle výpočtu maximálního příkonu el. 
energie pro staveništní provoz. Buňky zařízení staveniště budou napojeny na staveništní 
rozvaděč umístěný v prostoru buněk a na něj bude napojen další rozvaděč sloužící pro 
napojení pracovních strojů na el. energii. 
 
Výpočet maximálního příkonu pro staveništní provoz: 
 
 
P1 - příkon spotřebičů 
druh příkon[kW] počet celkem[kW] 
kalové čerpadlo 5,5 3 16,5 
ponorný vibrátor 2,3 1 2,3 
vysokotlaká myčka 2,6 1 2,6 
vytápění stavebních buněk 2 4 8 
celkem 
  
  29,4 
 Tab.3: Výpočet instalovaného výkonu elektromotorů na staveništi 
 
P2 - osvětlení vnitřních prostorů 
prostor příkon[kW] počet celkem[kW] 
šatna 0,036 1 0,036 
kancelář 0,036 1 0,036 
sanitární buňka 0,036 1 0,036 
vrátnice 0,036 2 0,072 
celkem 
  
   0,180 
 Tab.4: Výpočet instalovaného výkonu osvětlení vnitřních prostorů 
 
P3 – vnější osvětlení 
prostor příkon[kW] počet celkem[kW] 
halogenový reflektor 0,5 2 1,00 
celkem 
  
   1,00 
 Tab.5: Výpočet instalovaného výkonu osvětlení vnějšího osvětlení 
 
 




Vypočítaný zdánlivý příkon je pouze orientační hodnota, která je stanovena pro 
maximální teoretický odběr elektrické energie.  
A.2 Odvodnění staveniště  
A.2.1 Odvodnění stavební jámy 
 S ohledem na provedený hydrogeologický průzkum, který předpokládá 
ustálenou hladinu spodní vody v úrovni 290,45 m.n.m., budou provedeny kopané 
studny a následně drenážní pera propojující jednotlivé studny umístěné v rozích objektu. 
Minimálně do nejníže usazené studny bude umístěno kalové čerpadlo. Počet čerpadel a 
jejich výkon musí být stanoven na základě skutečné vydatnosti přítoku. Je nezbytně 
nutné mít v každém okamžiku v záloze min. 1 rezervní čerpadlo.  
A.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou  
       infrastrukturu 
A.3.1 Dopravní řešení 
 Navrhovaný objekt navazuje na ulici Na Křtině a Milíčovská. V rámci 
navrhované stavby je řešeno připojení na stávající komunikační systém, tj. vybudování 
vjezdů a výjezdů do podzemní garáže, parkovacích stání kolmo na ulici Na Křtině a 
komunikace pro pěší. Rovněž dopravní značení vně objektu a dopravní značení 
v garážích uvnitř objektu.  
 Z hlediska širších dopravních vztahů je dopravně nejvýznamnější komunikace 
v okolí ulice Opatovská, navazující na dálnici D1. Jako rozvaděč Opatovské ulice slouží 
ulice Formanská. Ta je vedena západně od řešeného území (cca 300 m) a ulice Na 





A.3.2 Napojení na technickou infrastrukturu 
 Nově budovaný objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě, které se v dané 
lokalitě nacházejí. Součástí výstavby budou přípojky vodovodu, plynovodu, dešťové a 
splaškové kanalizace. Podrobný popis přípojek k objektu je uveden v kapitole 1. 
Technická zpráva této bakalářské práce. 
 Pro zařízení staveniště bude vodovod napojen na nově zřízený napojovací bod 
viz výkres zařízení staveniště – příloha B5. DN přípojky je 40.    
 Elektrická energie bude vedena z elektrického rozvaděče, umístěného u 
staveništních buněk, které jsou na tento rozvaděč taktéž napojeny.  
 Sanitární kontejner bude napojen do nově vybudované šachty splaškové 
kanalizace. 
 Veškeré inženýrské sítě musí být chráněny před poškozením například vložením 
do chrániček. Platí i pro staveništní rozvody. 
A.4 Vliv provádění stavby na okolní pozemky 
Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. Může dojít pouze 
ke zvýšené hlučnosti a prašnosti při výstavbě. Používaná mechanizace musí být v 
dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem. Znečištěné 
automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby očištěny. 
 A.5 Ochrana okolí staveniště 
A.5.1 Hluk z výstavby 
 Použitá mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala 
okolí nadměrným hlukem. Dále musí být dodržovány časové limity pro provádění 
hlučných prací. 
A.5.2 Demolice 
 Na dotčeném území nebudou probíhat žádné demolice.  
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A.5.3 Kácení dřevin 
 Na stavebním pozemku se nenacházejí žádné dřeviny, tudíž nebude zapotřebí 
žádného kácení čí chránění dřevin. 
A.6 Maximální zábory pro staveniště 
A.6.1 Trvalé 
 Staveniště zabírá plochu 702 m2. V katastru nemovitostí je plocha vedena jako 
jiná plocha a podle Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy se nachází v ploše 
„OV – všeobecně obytné“ bez kódu míry využití území. 
A.6.2 Dočasné 
 Dočasný zábor bude proveden v rámci výkopových prací, kdy na protějším 
pozemku bude vytvořena deponie sejmuté ornice pro pozdější terénní úpravy. 
V dopravním značení bude umístěna cedule s varováním na provádění výkopových 
prací.  
A.7 Druhy odpadů, jejich likvidace 
  Odpady a jejich likvidace jsou řešeny v samostatných kapitolách jednotlivých 
technologických předpisů, které jsou součástí této bakalářské práce. Jedná se o kapitoly 
4. a 5. 
A.8 Bilance zemních prací 
 Část sejmuté ornice bude uskladněna na protějším pozemku parc.č. 264/9, které 
je taktéž ve vlastnictví investora. Zbytek vytěžené zeminy bude odvážen na skládku 
Uhříněves vzdálenou 7,9 km od staveniště. 
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 Na staveniště bude dovážena stavební recykláž pro provedení zpevněných ploch 
pod strojní mechanismy. Dále bude dovezen štěrk pro vysypání a zpevnění nájezdové 
rampy. 
A.9 Ochrana životního prostředí 
 Při provádění stavebních prací je třeba dbát na ochranu životního prostředí, tzn. 
omezit hlučnost na stavbě, snížit prašnost včasným kropením, minimalizovat znečištění 
komunikací. Likvidace odpadů, které vzniknou v průběhu výstavby, musí probíhat 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech a vyhláškou ministerstva životního 
prostředí č.381/2001 Sb., O odpadech a jejich likvidaci. 
  V blízkosti stavby ne nenacházejí žádná chráněná území, lokalita neleží na 
území přírodního parku, ani v jeho blízkosti. 
 
 Veškeré stavební práce budou probíhat v souladu s platnou legislativou: 
- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí  
A.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací 
v příslušných ochranných pásmech. Stavební a montážní práce musí být prováděny 
v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády 
č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, nařízení vlády č.362/2005 Sb., O bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky a zákon č.309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.  
Detailní řešení bezpečnosti práce, vzniku možných rizika jejich řešení je 
popsáno v kap.10. Bezpečnost práce řešené technologické etapy. 
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A.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Výstavbou objektu nejsou dotčeny žádné takovéto stavby. 
A.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 Dopravní vztahy jsou řešeny samostatně v kap.2. Situace stavby se širšími 
vztahy dopravních tras. 
A.13 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Plánovaný začátek výstavby 7.4.2016 














B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
B.1 Identifikační údaje 
B.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby 
Obytný soubor Na Křtině – OBJEKT C 
 
b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Praha 11 – Kateřinky, ulice Na Křtině, katastrální území Újezd u Průhonic 
773999, číslo LV 981, parc.č.265/338 a 265/116 
B.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba) 
Business Centrum Mikrotechna a.s., Barrandova 409, Praha 4,  
DIČ CZ29030501 
B.2 Obecné informace o staveništi 
 Budoucí staveniště pro výstavbu obytného domu se nachází v zastavěné městské 
části Praha 11 – Kateřinky. Stavební pozemek č.parc.265/338 je dle katastru 
nemovitostí označen jako jiná plocha, není v současné době nijak využíván a je porostlý 
náletovou zelení. Pozemek č.parc.265/116 je dle katastru označen jako jiná plocha, na 
kterém se nachází veřejná asfaltová komunikace (ulice Na Křtině). Přístup na stavební 




 Zařízení staveniště bude vybudováno a provozováno zhotovitelem stavby. 
Hlavní dodavatel stavby je povinen zajistit povolení dočasné stavby. Kolem zařízení 
staveniště je nutné vytvořit vhodné podmínky pro řízení výstavby, dopravu, skladování, 
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napojení na inženýrské sítě a v neposlední řadě zajištění bezpečnosti při provádění 
prací. Nezbytný je taktéž návrh sociálního a hygienického zázemí. 
 Na staveništi je navržen jeden vjezd v šířce 6 m. Jeho šířka je navržená 
s ohledem na pohodlný vjezd strojních mechanismů.  
B.3 Objekty zařízení staveniště 
B.3.1 Zázemí pro zaměstnance 
 Jako zázemí pro zaměstnance byly zvoleny obytné kontejnery firmy Pegas 
Container s.r.o. Navržené kontejnery jsou určeny pro vedení stavby, pořádání 
kontrolních dnů a organizačních schůzek. Další buňka bude užita jako šatna pro 
zaměstnance subdodavatele a jedna bude použita jako vrátnice. Hygienické zázemí je 
vyřešeno mobilním sanitárním kontejnerem s WC a sprchami. Veškeré kontejnery 
budou umístěny na staveništi již od počátku jeho zřízení u vjezdu na staveniště.  
Kontejnery je nutné napojit na vodu, kanalizaci a elektřinu. Buňky jsou navrženy dle 
potřeby pracovníků pro danou etapu. 
a) Návrh šatny 
Při návrhu šatny uvažujeme na jednoho pracovníka 1,25 m2 podlahové plochy. 
Za předpokladu, že bude šatna sloužit i pro přestávky na svačinu, je nutné 
počítat 1,25  + 0,5 m2 na jednoho pracovníka. Podle těchto předpokladů byl 
navržen jeden obytný kontejner typu 1/O o rozměrech 6058 x 2438 x 2820 mm. 
 
Vybavení: 1 ks venkovní přívod 380V/32A 
  1 ks venkovní vývod 380V/32A 
  1 ks rozvodová krabice 2 x 16A, 1 x 10A 
  2 ks zářivka 1 x 36W s vanou 
  1 ks zásuvka na topení 
  1 ks vypínač 
  1 ks věšáková deska s pěti dvouháčky 
  1 ks plastové okno 1800/1200 mm, O/S, bílé 
  předokenní plastová roleta 
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  1 ks elektrický přímotop 2 kW 
  1 ks venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm 
 
Obr.6: Schéma stavební buňky – obytný kontejner typu 1/O 
b)  Návrh kanceláře 
Pro kancelář stavbyvedoucího byl zvolen taktéž 1 obytný kontejner typu 1/O, 
stejný jako pro šatnu.  
 
Vybavení: 1 ks venkovní přívod 380V/32A 
  1 ks venkovní vývod 380V/32A 
  1 ks rozvodová krabice 2 x 16A, 1 x 10A 
  2 ks zářivka 1 x 36W s vanou 
  1 ks zásuvka na topení 
  1 ks vypínač 
  1 ks věšáková deska s pěti dvouháčky 
  1 ks plastové okno 1800/1200 mm, O/S, bílé 
  předokenní plastová roleta 
  1 ks elektrický přímotop 2 kW 




c) Návrh hygienického zařízení 
Pro hygienické zázemí je zvolen sanitární kontejner typu 2/S o rozměrech 6058 
x 2438 x 2820 mm.  
 
Vybavení: 1 ks venkovní přívod 380V/32A 
  1 ks venkovní vývod 380V/32A 
  1 ks rozvodová krabice 2 x 16A, 1 x 10A 
  2 ks zářivka 1 x 36W s vanou 
  5 ks zásuvka vodotěsná k umyvadlu 
  1 ks zásuvka na topení 
  2 ks vypínač 
  1 ks plastové okno 600/400 mm, sklopné, bílé 
  1 ks elektrický přímotop 2 kW 
  1 ks venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm 
  1 ks vnitřní dveře 800/2000 mm 
  1 ks vnitřní dveře 600/2000 mm 
2 ks WC-kabina s porcelánovým záchodem s nádržkou na vodu 
6 ks porcelánové umyvadlo (studená/teplá voda) 
2 ks porcelánový pisoár se zástěnou 
2 ks sprchová kabina s plastovým závěsem 
1 ks ohřívač vody 200 l 










Obr.7: Schéma sanitární buňky – obytný kontejner typu 2/S 
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d) Návrh vrátnice 
Vrátnice je navržena jako obytný kontejner typu 5/O o rozměrech 3000 x 2438 x 
2820 mm. Na staveništi bude umístěna tak, aby z ní byl možný výhled směrem 
na staveniště i na příjezdovou cestu a bránu.  
 
Vybavení: 1 ks venkovní přívod 380V/32A 
  1 ks venkovní vývod 380V/32A 
  1 ks rozvodová krabice 2 x 16A, 1 x 10A 
  2 ks zářivka 1 x 36W s vanou 
  1 ks zásuvka na topení 
  2 ks zásuvka 
  1 ks vypínač 
  1 ks věšáková deska s pěti dvouháčky 
  1 ks plastové okno 1800/1200 mm, O/S, bílé 
  předokenní plastová roleta 
2 ks plastové okno 1800/1200 mm, s výdejním oknem, bílé, 
předokenní roleta 
  1 ks elektrický přímotop 2 kW 
  1 ks venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm 
 
Obr.8: Schéma vrátnice – obytný kontejner typu 5/O 
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 Kontejnery budou umístěny na vodorovný podklad. Plocha bude vyrovnána 
betonovými podložkami s tolerancí ± 5 mm. Buňky budou vzájemně propojeny 
elektřinou. Sanitární kontejner bude napojen na přívod vody a na splaškovou kanalizaci. 
Všechny buňky musí být taktéž napojeny na přívod NN. Přípojky jsou vyznačeny 
v příloze B5 – výkres zařízení staveniště. 
B.3.2 Provozní objekty staveniště 
a) Oplocení staveniště 
Pro staveništní oplocení bude použito mobilní oplocení HERAS M200 
dopraveno společností SVP půjčovna s.r.o. Oplocení má drátovou výplň a je 
vyrobeno ze zinkového drátu. Na výplni se tedy nebudou tvořit ostré 
a nebezpečné přebytky zinku. Mobilní oplocení má také branku pro pěší, ta 
zlepšuje vchod na stavbu přímo do prostorů zázemí zaměstnanců. Dílce budou 
kotveny v betonových podstavcích a na horní konce sousedících plotových dílců 
navlečou zajišťovací spony a pevně klíčem dotáhnou matice vratového šroubu. 
Vjezd bude tvořen dvěma poli vzájemně sepnutými řetězem a opatřený zámkem. 
U vjezdu bude vyvěšena kopie stavebního povolení a musí zde být umístěny 
informativní cedule o zákazech na staveništi, o zákazu vstupu nepovolaným 
osobám. Cedulí „Zákaz vstupu na staveniště“ musí být opatřen taktéž vchod pro 
pěší.   
 
Technické informace: výška celková  2 000 mm 
   výška výplně   1 800 mm 
průměr trubky horizontálně 30 mm 
   průměr trubky vertikálně 42 mm 
   průměr drátu    3 mm 
   hmotnost    22 kg   
   
b) Sklady 
Pro účely uskladnění drobného materiálu a nářadí je navržen 1 uzamykatelný 




Vybavení: 1 ks dvoukřídlá ocelová vrata 2290/2295 mm s gumovým  
těsněním a tyčovým uzavíráním 
  4 ks závěrná tyč 
  4 ks pákové madlo s otvory na zámek  
 
Obr.9: Schéma skladu – skladový kontejner typu 1/P 
 
c) Skladovací plochy 
 
SKLÁDKA OCELI 
Pokud bude nutné výztuž dočasně skladovat, musí se dodržet následující 
podmínky: musí být skladována na zpevněné ploše, svazky ocelových prutů 
musí být podloženy dřevěnými hranoly v roztečích minimálně 2 m. Vhodnou 
dočasnou skladovací plochou je provedený podkladní beton. Veškerá ocel musí 
být v případě nepříznivých klimatických podmínek chráněna proti okolním 
vlivům. 
 
SKLÁDKA DŘEVA  
Dřevo se bude skladovat na zpevněné odvodněné ploše. Dřevěné prvky budou 
podloženy dřevěnými hranoly v roztečích maximálně 2 m. Materiál se může 
skladovat do výšky 1,8 m. Mezi jednotlivými naskládanými prvky musí být 
zajištěn průchod o šířce 750 mm. Materiál musí být zakryt plachtami proti 
ochraně nepříznivého počasí.   
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B.4 Staveništní komunikace 
 Provoz na staveništi je zajištěn po zpevněných plochách, které budou provedeny 
hutněním stávající zeminy a zpevněny stavební recykláží. Vnitrostaveništní komunikace 
je malého rozsahu. Nákladní automobily se mohou otáčet před vjezdem na staveniště a 
do jeho prostorů nacouvat.  
B.5 Parkoviště 
 Pracovníci mohou své osobní automobily odstavit na přilehlé komunikaci Na 
Křtině, kde bude po dokončení stavby vybudováno parkoviště pro obyvatele objektu.  
B.6 Osvětlení 
 Kolem staveniště se nachází veřejné osvětlení. Na pracovišti budou k dispozici 
přenosné halogenové reflektory na stativu Kanlux JEN CE-82-B s výkonem 500W. 
Jejich umístění a využití se bude měnit dle aktuálních potřeb. Napájecí napětí je 230 V.   
B.7 Likvidace zařízení staveniště 
 Za likvidaci zařízení staveniště zodpovídá hlavní dodavatel stavby, a musí ji 







B.8 Důležitá telefonní čísla 
 Zde uvedená telefonní čísla musí být vyvěšena na viditelném místě na staveništi 
a v buňce stavbyvedoucího, tak aby byla snadno dostupná. 
 Tísňová linka   112 
 Hasičský záchranný sbor  150 
 Rychlá záchranná služba 155 
 Policie ČR   158 
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Tato kapitola řeší návrh strojní sestavy pro zadanou technologickou etapu – 
založení objektu. Stroje jsem se snažila navrhnout podle dostupnosti v lokalitě 
budovaného objektu a také podle toho, jakými stroji vybraní dovozci dílčích 
subdodávek disponují.  
2. STROJNÍ SESTAVA 
2.1 Rýpadlo-nakladač CATERPILLAR 434F 
 
 
               Obr.10: Rýpadlo-nakladač CATERPILLAR 434 F 
 Tento stroj jsme zvolila jako hlavní stroj pro výkop jámy, hloubení rýh a výkop 
šachty, odklízení a nakládání zeminy na nákladní automobil.  
 
Technické parametry: 
 Objem lopaty nakladače     1,15 m3 
Objem lopaty rypadla      0,08 – 0,29 m3 
Max. hloub. dosah / max. dosah    6,5 / 7,3 m 
Provozní hmotnost      8,6 t 





1 Celková přepravní délka     5 921 mm 
2 Celková přepravní výška     3 780 mm 
3 Výška k horní části kabiny/přístřešku    2 889 mm 
4 Výška k horní části výfukového komínku  2 754 mm  
5 Vzdálenost osy zadní nápravy od přední mřížky 2 795 mm 
6 Rozvor kol       2 235 mm 
 
Rozměry nakládacího zařízení: 
7 Maximální výška závěsného čepu   3 518 mm 
8 Úhel vyklopení při plném zdvihu   45° 
9 Dosah vyklopení při max. úhlu vyklopení  923 mm 
10 Max. zaklopení lopaty v úrovni terénu   44° 
11 Hloubkový dosah      154 mm 
12 Od masky chladiče po řeznou hranu lopaty   1 495 mm 
13 Maximální provozní výška     4 386 mm 
 
Rozměry hloubkového pracovního zařízení 
14 Hloubkový dosah uvedený výrobcem   4 884 mm 
15 Hloubkový dosah při plochém dnu 610 mm  4 336 mm 
16 Dosah od čepu otáčení v úrovni terénu   5 660 mm 
17 Dosah nakládky      1 808 mm 




















































2.2 Minibagr TAKEUCHI TB 175 
Vzhledem k rozsáhlosti výkopů najde 
své uplatnění určitě i tento minibagr. Může 
být napomocný při výkopu hlavní stavební 
jámy nebo pří dokopávání na spodní 
úroveň jámy. Tento stroj je ve vlastnictví 
invetsora.        
     
 Obr.12: Minibarg TAKEUCHI TB 175 
Technické parametry: 
Hmotnost stroje       7 700 kg 
Šířka stroje        2 150 mm 
Výška stroje       2 615 mm 
Hloubkový dosah       4 420 mm  


















        Obr.13: Rozměry a technické parametry minibagru TAKEUCHI TB 175 
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Obr.14: Nákladní automobil MERCEDES BENZ ACTROS 4144 
 
 Tento nákladní automobil jsem zvolila díky jeho objemu korby, výkonnosti a 
dostupnosti. Jak je patrné z výpočtu, tak bude zapotřebí dvou nákladních automobilů. 
Tento výpočet a výsledek je upraven tak, aby bylo efektivně i ekonomicky využito jak 
nákladních automobilů, tak strojů provádějících zemní práce. Dále bude nákladních 
automobilů využito při dovozu štěrku a výztuže. 
  
Technické parametry: 
Výkon motoru       320 kW 
Karoserie         sklápěč 
Užitečná hmotnost       17 260 kg 
Ceková hmotnost vozidla     41 000 kg 








Obr.15: Rozměry nákladního automobilu MERCEDES BENZ ACTROS 4144 
 
 
Rozměry nákladního automobilu: 
 
A  celková délka      9 055 mm 
B  celková šířka      2 506 mm 
C  výška vozidla (bez nákladu)    3 319 mm 
W/B    rozvor kol      4 925 mm 
E  vzdálenost kol zadní nápravy    1 350 mm 
F  délka podvozku od zadní části kabiny   6 399 mm 
CA      od zadní části kabiny ke středu zadní nápravy  4 824 mm 
I  přední převis      1 440 mm 
J  zadní převis         900 mm 
K  rozchod předních kol     2 054 mm 
L  rozchod zadních kol     1 804 mm 
M1   výška předního rámu     1 137 mm 
M1    výška předního rámu, s nákladem   1 049 mm 
M2    výška zadního rámu     1 154 mm 
M2    výška zadního rámu, s nákladem    1 083 mm 
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BBC   od předního nárazníku k zadní části kabiny  2 389 mm 
S   šířka zadního podvozku       763 mm 
 
Výpočet potřebného množství nákladních automobilů: 
 
Celkový objem zeminy      2 116,1 m3 
Vzdálenost na skládku      5,7 km 
Průměrná rychlost prázdného nákladního automobilu  50 km/h 
Průměrná rychlost naloženého nákladního automobilu  40 km/h 
Objem korby        18 m
3 
      ______________________________________________________ 
 
Doba potřebná k naložení zeminy na NA   0,21 h 
 ( 35[s]*16[počet naložení]) 
Doba cesty na skládku      0,19 h 
 (5,7 [km] / 40 [km/h]) 
Doba cesty zpět na staveniště     0,22 h 
 (5,7 [km] / 50 [km/h]) 
Doba pro naložení      0,03 h 
Doba trvání jednoho cyklu     0,56 h 
 
Výkonnost nákladního automobilu    32,14 m3/h 
 (18[m
3
] / 0,56 [hod])  
Výkonnost rypadla      102,86 m3/hod 
 ( 3600*1/35 [hod] ) 
Počet nákladních automobilů     2 ks 
 ( 102,86 [m
3
/hod] / 32,14 [m
3
/hod] = 3,2) 
 
Jak je již v úvodním popisu tohoto stroje napsáno, volím 2 nákladní automobily, 
kvůli ekonomické využitelnosti a aby nedocházelo ke zbytečným prostojů strojů 
provádějících zemní práce  
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Obr.16: Autojeřáb AD 20 IVECO 
 
 Autojeřáb bude použit pro složení materiálu do úrovně výkopu, dále pro osazení 




Délka/ šířka/ výška    10 530 mm/ 2 500 mm/ 3950 mm 
Šířka s vysunutými opěrami   4 600 mm 
Celková hmotnost     24 260 kg 
Nosnost      20 000 kg 
Pojezd s břemenem    4 000 kg/ 2 800 mm 
Délka výložníku – zasunutý   8 900 mm 
Délka výložníku – vysunutý   20 900 mm 
Typ podvozku  IVECO Trakker AD260T41 
H 6x4/ rozvor 3 820 mm  
Výkon motoru     254 kW 






2.5 Autodomíchávač Setter C3 BASIC LINE 
 
Obr.17: Autodomíchávač Setter C3 BASIC LINE 
 
Autodomíchávač typ AM 9C bude použit k dovozu betonové směsi z nedaleké 




Jmenovitý objem     9 m3 
Geometr. Objem     15 810 l 
Stupeň plnění     56,9 % 
Sklon bubnu     11,2 ° 
Separátní pohon SH    D914L06, 86,5 kW 
Průměr bubnu      2 300 mm 
Výška násypky     2 474 mm 
Průjezdová výška  2 534 mm 
Výsypná výška     1 089 mm 











Obr.18: Staveništní čerpadlo SCHWING SP 750  
 
Staveništní čerpadlo bude na stavbě použito pro sekundární dopravu betonové 




Příkon motoru     55 kW 
Maximální tlak betonu    76 bar 
Maximální dopravní výkon   54 m3/h 
Průměr dopravního válce    180 mm 
Zdvih dopravního válce     1 000 mm 
Počet zdvihů     35/min 








2.7 Kalové čerpadlo HCP 100 ASN 25.5 
 
Obr.19: Rozměry a technické parametry kalového čerpadla 
 Kalové čerpadlo je zvoleno pro čerpání vody, znečištěné pískem, kamenné drtě, 
bahnem, jílem a podobných hmot s abrazivním účinkem, bude tedy použito pro 
odvodňování při zakládání této stavby kvůli hladině podzemní vody a bude 
umístěno v nejhlubší studni, ze které se bude voda odčerpávat. Vždy by mělo být na 
stavbě jedno nebo dvě čerpadla navíc kvůli nečekaným přívalům deště nebo jiným 





Čerpaná kapalina voda s obsahem písku a bahna, maximální ponor 
30 m, obsah pevných částic – max 10 % 
Motor    suchý motor typu IP 68  
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                               Obr.20: Křovinořez AL-KO BC 4125 
 
Křovinořez bude použit k odstranění náletové zeleně, která se zde na staveništi 




Typ motoru AL KO 2-takt 
Objem motoru 32 ccm 2-takt 
Výkon 0,9kW/ 1,2HP 
Objem nádrže 0,7 l 
Struna  2 x 2,4 mm 
Váha 7,0 kg včetně kotouče 
 
-  nízké vibrace díky uložení rukojeti v pryžovém bloku 
-  jednoduché čištění vzduchového filtru   


















Obr.21: Motorový drtič větví HECHT 6420 
 
 Motorový drtič větví použijeme k likvidaci odpadu při ostranění zeleně 





Hmotnost 110 kg 
Motor Hecht 4-taktní 
Obsah motoru 389 cm
3
 
Výkon 13 HP 
Typ pohonu Spalovací benzínový motor 











   Obr.22: Motorová benzínová pila HECHT 44 
Motorovou pilu použijeme v případě, pokud by nám nestačil křovinořez pro 
odstranění větších keřů či jiných porostů.  
Technické parametry: 
 
Hmotnost 5,4 kg 
Motor Hecht 2-taktní 
Obsah motoru  45 cm
3
 
Výkon 2,7 HP 
Typ pohonu spalovací benzínový motor 




















                                   Obr.23: Vibrační deska Dynapac LG 500 
 
 
 Vibrační deska Dynapac LG 500 bude využita pro zhutnění šterkopísku, pro 





Rozměry desky 550 x 900 mm 
Hmotnost  481 kg 
Motor Hatz Supra 1D81Z 
Výkon 8 kW 
Frekvence 60 Hz 
























              Obr.24: Ponorný vibrátor betonu ENAR-Dingo 
 
 
Ponorný vibrátor slouží k provibrování a tím k dokonalému zhutnění betonové 
směsi v základových konstrukcích. V mém případě volím dvě různé délky ohebné 
hřídele s různými průměry hřídele. Ohebná hřídel s délkou 1 m a průměrem 58 mm, 
bude použita pro hutnění základové desky a hřídel délky 3 m s průměrem 40 mm bude 




Hmotnost  13,4 kg 
Napětí 230 V 
Otáčky za minutu 13 500 
Vibrační výkon 15 m3/hod 
Hřídel ohebná délky 1 m a 3 m 









2.13 Digitální teodolit Nikon NE – 103 


















Dalekohled:   Obraz     vzpřímený 
                         Zvětšení     30 x  
  Velikost čočky   45 mm 
  Minimální zaostření   0,7 m 
Úhlové měření:  Průměr kruhů    79 mm 
  Minimální čtení   5´´/10´´ 
  Přesnost    5´´ 
Displej:  Typ displeje    dvouřádkový LCD 
Citlivost libel:  Přístrojová libela   30´´/ 2 mm 
  Krabicová libela   10´´/ 2 mm 
Fyzické vlastnosti: Teplota    - 20°C až + 50°C 
 Vnitřní napájení   6x AA 1,5V alkalické baterie 
 Provozní doba   48 hodin 
 Rozměry    153,5 x 334 x 172 mm 
 Váha     4,5 kg 




2.14 Nivelační přístroj Nikon AX-2S 
 





Přesnost ± 2,5 mm/ km 
Minimální zaostření 0,75 m 
Tlumení kompenzátoru magneticky 

































Motor Elektircký 230 V/ 50 Hz 
Příkon 2 600 W 
Typ pohonu Elektrický motor 
Maximální tlak 200 bar 
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1. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN – ZEMNÍ PRÁCE 
1.1 Vysvětlivky zkratek použitých v tabulkové části 
STV  Stavbyvedoucí 
M  Mistr, vedoucí pracovní čety 
TDI  Technický dozor investora 
GD  Geodet 
GE  Geolog 
SD  Stavební deník 
TP  Technologický předpis 
PD  Projektová dokumentace 
TZ  Technická zpráva  
ZS  Zařízení staveniště 
IGP  Inženýrsko-geologický průzkum 
 
1.2 Kontroly vstupní 
1.2.1 Kontrola PD 
Kontroluje se kompletnost, rozsah a správnost projektové dokumentace, platnost 
stavebního povolení a vlastnické listy k pozemkům. Projektová dokumentace musí být 
odsouhlasena investorem a autorizovaným projektantem. Kontrolu provádí 
stavbyvedoucí za účasti technického dozoru investora a mistra, jednorázově před 





1.2.2 Přejímka pracoviště  
a) příjezdové a přístupové cesty 
Kontroluje se, zda je k pozemku umožněn přístup a příjezd z pozemní 
komunikace dle projektové dokumentace. Dále se kontroluje, zda se na pozemku 
nachází přípojná místa pro vodu a elektřinu. Tuto kontrolu provede jednorázově 
stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru investora a výsledkem je zápis do 
stavebního deníku. 
b) kontrola výškových a polohových bodů 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora a geodetem zkontrolují 
vyznačení min. 2 polohových a 1 výškového bodu dle projektové dokumentace. Vše je 
vztaženo ke státní nivelační značce na nejbližším objektu. Výsledkem kontroly je 
protokol a provedení kontroly a zápis ve stavebním deníku. 
c) vytyčení stávajících inženýrských sítí 
Geodet zkontroluje řádné vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, které 
prochází přes pozemek. V případě nalezení sítě která nebyla zanesena v projektové 
dokumentaci je nutné kontaktovat příslušný úřad. U kontroly je přítomen jak 
stavbyvedoucí, tak technický dozor investora. Provede se jednorázově a výsledky se 
zapíší do stavebního deníku. 
d) oplocení, označení staveniště 
Zkontroluje se celistvost a správnost oplocení. Jeho výška musí být min. 1,8m a 
mělo by být neprůhledné. Staveniště musí mít uzamykatelný vjezd proti vniku 
nepovolaných osob. Dále se kontroluje označení staveniště dopravními značkami a 
značkami pro chodce, upozornění na probíhající stavbu. Za kontrolu je odpovědný 
stavbyvedoucí s technickým dozorem investora. 
1.2.3 Kontrola pracovníků 
Před započetím prací se zkontroluje způsobilost všech pracovníků, jejich 
proškolení, seznámení s BOZP, platnost průkazů a certifikátů a jiných dokumentů 
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prokazujících provádět jim určenou práci. Mezi kontrolované průkazy patří řidičské 
průkazy, profesní průkazy řidiče a strojnické průkazy. V průběhu provádění zemních 
prací je stavbyvedoucí či mistr oprávněn pracovníky podrobit dechové zkoušce na 
alkohol či jiné omamné látky.  Všichni pracovníci stvrdí danou skutečnost do předem 
připravených formulářů svými podpisy.  
1.2.4 Kontrola materiálu 
Ke každé zásilce materiálu musí být dodací list, který musí obsahovat: číslo a 
datum vystavení, název a adresu výrobce, název a sídlo odběratele, místo dodávky, 
předmět dodávky a jakostní třídu, hmotnost dodávky, počet kusů, případně objem a 
další možné údaje.  V našem případě kontrolujeme dovezené dřevo na lavičky a vápno 
pro vysypání vyměřených hran objektu. Kontrolu dle dodacích listů provede 
stavbyvedoucí spolu s mistrem. Výstupy této kontroly jsou dodací listy a zápis do 
stavebního deníku. 
1.3 Kontroly mezioperační 
1.3.1 Kontrola zabezpečení a zařízení staveniště 
Bude průběžně kontrolováno oplocení, které musí být u vstupu opatřeno cedulí 
se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Tato kontrola je pouze vizuální a bude 
prováděna stavbyvedoucím. 
1.3.2 Kontrola klimatických podmínek 
U klimatických podmínek bude zejména kontrolována teplota. Ta se bude měřit 
teploměrem 4x denně a její hodnota se zprůměruje a zaznamená do stavebního deníku. 
Dále se na začátku každého pracovního dne ověří, zda je pravděpodobnost přívalových 
dešťů, rychle padnoucí mlhy, popřípadě jiných nežádoucích stavů počasí. V případě 
nepříznivých klimatických podmínek je povinen stavbyvedoucí zemní práce pozastavit 




1.3.3 Kontrola strojů 
Při provádění zemních prací bude na staveništi z velkých strojů rýpadlo-
nakladač a nákladní automobily. Každý den před započetím prací se zkontroluje jejich 
technický stav, hladina provozních kapalin, množství pohonných hmot a případná 
viditelná poškození stroje. Po skončení pracovní směny se zkontroluje jejich vhodné 
odstavení na dostatečně únosné, zpevněné a stabilní ploše. Každý stroj bude opatřen 
vanou na odkapávání oleje. Tato kontrola je prováděna mistrem, který o jejím splnění 
provede zápis do stavebního deníku. 
1.3.4 Odstranění zeleně 
Zeleň bude likvidována v drtiči odpadů, který zajistí externí firma. Po ukončení 
prací se zkontroluje, zda byla odstraněna veškerá zeleň. Kontrola je vizuálně provedena 
mistrem. O splnění je proveden zápis ve stavebním deníku. 
1.3.5 Sejmutí ornice 
Je nutné ornici sejmout v min. předepsané výšce 200 mm. Ornici je nutné 
uchovávat na deponii, umístěné na pozemku stavby, pro další práce na stavbě a terénní 
úpravy. Minimální hloubku a provedení sejmutí ornice zkontroluje mistr a výsledky 
zapíše do stavebního deníku. 
1.3.6 Vytyčení stavební jámy 
Kontrola vytyčení objektu se provede opakovaným měřením. Kritérium 
přesnosti měření jsou vytyčovací odchylky. Mezní odchylka vzdálenosti dvou 
rovnoběžných přímek vytyčovací osnovy je dle normy ČSN 73 0420-2 dána hodnotou ± 
50 mm. Výšková úroveň výkopů je dána s přesností ± 25 mm. U těchto bodů se 





1.3.7 Výkop stavební jámy 
Kontrolu výkopových prácí stavební jámy provádí průběžně mistr, případně 
stavbyvedoucí. Mistr společně s ostatními pracovníky průběžně měřením kontroluje 
provedený výkop pomocí nivelačního přístroje a latí. Musí být kontrolováno také 
odvodnění stavební jámy, zejména spády odvodňovacích rýh. Po dokončení 
jednotlivých etap výkopu před zahájením hloubení rýh je nutno je vždy přeměřit pomocí 
pásma, latí a nivelačního přístroje, přičemž musí být dodrženy stanovené odchylky od 
projektové dokumentace. Šířková tolerance je ± 50 mm. Rovinatost dna se bude 
kontrolovat třímetrovou latí, pod kterou mohou být prohlubně max. 50 mm. Při výkopu 
bude postupně zhotovována nájezdová rampa do stavební jámy, u které se bude 
kontrolovat především max. sklon 17° a min. šířka 3 m. Průběh prací, průběžná i 
konečná měření budou vždy zaznamenána do stavebního deníku. 
1.3.8 Inženýrsko-geologický průzkum 
Kontroluje se shoda vytěžené zeminy s inženýrsko-geologickým průzkumem. 
Předmětem kontroly je vytěžená zemina. Zajímá nás složení jednotlivých vrstev, jejich 
uspořádání a mocnosti, třída těžitelnosti a hladina podzemní vody. Jde především o to, 
aby byla potvrzena stanovená únosnost zeminy. Kontrolu provádí geolog za přítomnosti 
stavbyvedoucího a technického dozoru investora. Výstupem je protokol o provedení 
s výsledky a zápis ve stavebním deníku. 
1.3.9 Svahování 
Mistr průběžně kontroluje, zda je svahování prováděno v místech určených 
projektovou dokumentací a zda je dodržen předepsaný sklon. Maximální přípustná 
odchylka od předepsaného sklonu je 2°. Výstupem je zápis do stavebního deníku. 
1.3.10 Zabezpečení výkopu 
Jakmile překročí hloubka výkopu 1,5 m, musí být zhotoveno zábradlí, v místech 
kde se předpokládá pohyb osob. Zábradlí musí mít výšku min 1 m. Dále se kontroluje, 
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zda je zhotoven vhodný a bezpečný sestup a výstup z výkopu. Kontrolu provede 
stavbyvedoucí a o jejím splnění učiní zápis do stavebního deníku. 
1.3.11 Očištění strojů před výjezdem ze staveniště 
Veškerá mechanizace opouštějící staveniště musí být v dobrém technickém 
stavu a také zbavena nečistot, aby neznečišťovala pozemní komunikace. Kontrolu 
provádí průběžně mistr. Očištění strojů před výjezdem můžeme například provést 
pomocí mobilní myčky, kterou umisťujeme na výjezdu ze staveniště. 
1.4 Kontroly výstupní 
1.4.1 Geometrická přesnost 
V závěru prací stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru investora 
zkontrolují všechny rozměry stavební jámy, šachty, rozšíření, zda odpovídají projektové 
dokumentaci. Svislosti stěn pomocí olovnice. Dále se zkontroluje hloubka dna, která má 
max. odchylku ± 40 mm od projektované hloubky. Bude kontrolován také nájezd do 
stavební jámy, kety bude mít max. sklon 17°.  Výsledky měření budou zapsány do 
stavebního deníku. 
1.4.2 Rovinatost povrchu 
Rovinatost povrchu bude kontrolována geodetem především v místech, kde se 
předpokládá její nedodržení. Bude se provádět třímetrovou latí, pod kterou mohou být 
prohlubně max. 50 mm. U kontroly bude přítomen stavbyvedoucí i technický dozor 
investora. Výstupem je zápis ve stavebním deníku.  
1.4.3 Začištění základové spáry 
Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují, zda základová spára neobsahuje 
velké kameny, hroudy hlíny. Základová spára nesmí být rozbahněná, prašná, zavodněná 




1.5 Použité normy a legislativa 
Vyhláška č.62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon 
Vyhláška č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu       
zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů, nářadí  
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích 
 
ČSN 73 0420 -1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 73 1001 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 









2. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN – ZÁKLADOVÉ 
KONSTRUKCE 
2.1 Vysvětlivky zkratek použitých v tabulkové části 
STV  Stavbyvedoucí 
M  Mistr, vedoucí pracovní čety 
TDI  Technický dozor investora 
GD  Geodet 
GE  Geolog 
ST  Statik 
SD  Stavební deník 
TP  Technologický předpis 
PD  Projektová dokumentace 
TL   Technický list 
DL  Dodací list 
2.2 Kontroly vstupní 
2.2.1 Kontrola PD 
Kontroluje se kompletnost, rozsah a správnost projektové dokumentace, platnost 
stavebního povolení a vlastnické listy k pozemkům. Projektová dokumentace musí být 
odsouhlasena investorem a autorizovaným projektantem. Kontrolu provádí 
stavbyvedoucí, za účasti technického dozoru investora a mistra, jednorázově před 





2.2.2 Přejímka pracoviště  
a) příjezdové a přístupové cesty 
Kontroluje se, zda je k pozemku umožněn přístup a příjezd z pozemní 
komunikace dle projektové dokumentace. Dále se kontroluje, zda se na pozemku 
nachází přípojná místa pro vodu a elektřinu. Tuto kontrolu provede jednorázově 
stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru investora a výsledkem je zápis do 
stavebního deníku. 
b) kontrola výškových a polohových bodů 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora a geodetem zkontrolují 
vyznačení min. 2 polohových a 1 výškového bodu dle projektové dokumentace. Vše je 
vztaženo ke státní nivelační značce na nejbližším objektu. Výsledkem kontroly je 
protokol a provedení kontroly a zápis ve stavebním deníku. 
c) vytyčení stávajících inženýrských sítí 
Geodet zkontroluje řádné vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, které 
prochází přes pozemek. V případě nalezení sítě, která nebyla zanesena v projektové 
dokumentaci, je nutné kontaktovat příslušný úřad. U kontroly je přítomen jak 
stavbyvedoucí, tak technický dozor investora. Provede se jednorázově a výsledky se 
zapíší do stavebního deníku. 
d) oplocení, označení staveniště 
Zkontroluje se celistvost a správnost oplocení. Jeho výška musí být min. 1,8m a 
mělo by být neprůhledné. Staveniště musí mít uzamykatelný vjezd proti vniku 
nepovolaných osob. Dále se kontroluje označení staveniště dopravními značkami a 
značkami pro chodce, upozornění na probíhající stavbu. Za kontrolu je odpovědný 





2.2.3 Kontrola zemních prací  
a) kontrola rozměrů, výškové a tvarové parametry 
Geodet se stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru investora 
zkontroluje provedené zemní práce. Zemní práce musí být vyhotoveny dle projektové 
dokumentace. Jedná se o kontrolu polohy, rozměrů a hloubky výkopů, celková 
geometrie výkopů. Naměřené údaje se sepíší do protokolu, dále se provede zápis do 
stavebního deníku. 
 
Tab.6: Mezní odchylky kontrolních měření prostorové polohy objektů 
b) kontrola základové spáry 
Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují, zda základová spára neobsahuje 
velké kameny, hroudy hlíny. Základová spára nesmí být rozbahněná, prašná, zavodněná 
či rozbředlá ani zmrzlá. Kontrola také ověří, zda je základová spára v nezámrzné 
hloubce, dále statik stanoví její skutečnou únosnost, která by se měla shodovat s 
únosností uvedenou v projektové dokumentaci a geolog prověří stejnorodost základové 
půdy. Výstupy se zpracují do protokolů a provede se zápis do stavebního deníku. 
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2.2.4 Kontrola pracovníků 
Před započetím prací se zkontroluje způsobilost všech pracovníků, jejich 
proškolení, seznámení s BOZP, platnost průkazů a certifikátů a jiných dokumentů 
prokazujících provádět jim určenou práci. Mezi kontrolované průkazy patří řidičské 
průkazy, profesní průkazy řidiče, strojnické průkazy, svářečské a vazačské průkazy. 
Stavbyvedoucí či mistr je oprávněn pracovníky kdykoliv podrobit orientační dechové 
zkoušce na alkohol či jiné omamné látky. Všichni pracovníci stvrdí danou skutečnost do 
předem připravených formulářů svými podpisy. Výstupy kontrol se zapíší do stavebního 
deníku.  
2.2.5 Kontrola a skladování materiálu  
a) čerstvý beton 
Kontrolu dodacího listu provádí stavbyvedoucí u každého mixu. Zajímá ho 
především kvalita, třída betonové směsi, frakce požitého kameniva, množství, 
konzistence, čas výroby a čas dodání. Maximální doba transportu při teplotě 0 – 25°C je 
90 minut, při teplotách nad 25°C je to 45 minut. Kontrola kvality betonu na stavbě, tedy 
určení konzistence, se provádí nejčastěji pomocí dvou zkoušek – zkouška sednutí kužele 
a zkouška rozlitím. Zkoušky konzistence se zprvu provádějí u každého mixu postupně u 
každého třetího. 
Zkouška sednutí kužele: 
Stupeň konzistence určíme dle výšky na obrázku označené jako sadnutie. 
Měříme s přesností na 10 mm. 
 
Obr.28: Zkouška sednutí kužele 
Tab.7: Stupeň konzistence podle zkoušky sednutí kužele 
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 Zkouška rozlitím: 
 Stupeň konzistence určíme dle průměru rozlití. Měříme ve dvou na sebe 
kolmých směrech, rovnoběžných s hranami stolku s přesností na 10 mm.  
       
Obr.29: Zkouška rozlitím 
Tab.8: Stupeň konzistence podle zkoušky rozlitím 
 
2.3 Kontroly mezioperační 
2.3.1 Kontrola zabezpečení a zařízení staveniště 
Bude průběžně kontrolováno oplocení, které musí být u vstupu opatřeno cedulí 
se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Dále musí být zabezpečen výkop, jehož 
hloubka přesáhla 1,5 m a to zábradlím minimální výška 1,1 m. Tato kontrola je pouze 
vizuální a bude provedena stavbyvedoucím. 
2.3.2 Kontrola klimatických podmínek 
U klimatických podmínek bude zejména kontrolována teplota. Ta se bude měřit 
teploměrem 4x denně a její hodnota se zprůměruje a zaznamená do stavebního deníku. 
Dále se na začátku každého pracovního dne ověří, zda je pravděpodobnost přívalových 
dešťů, rychle padnoucí mlhy, popřípadě jiných nežádoucích stavů počasí. V případě 
nepříznivých klimatických podmínek je povinen stavbyvedoucí zemní práce pozastavit 
na dobu nezbytně nutnou. 
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2.3.3 Kontrola strojů 
Každý den před započetím prací se zkontroluje technický stav strojů. Po 
skončení pracovní směny se zkontroluje jejich vhodné uskladnění, zajištění a očištění. 
Tato kontrola je prováděna mistrem, který o jejím splnění provede zápis do stavebního 
deníku. Ke kontrole jsou taktéž přikládány technické listy strojů. 
2.3.4 Podkladní vrstva 
Předmětem této kontroly je bednění, ukládání betonové směsi, tloušťka vrstvy a 
rovinatost povrchu. Kontrola bednění bude probíhat dle bodu 10. Bednění musí být 
sestaveno dle technologického předpisu. Podkladní vrstva je po obvodu vyztužena u 
horního okraje KARI sítí v pásu širokém 5 m. Stavbyvedoucí překontroluje osazení této 
výztuže, tloušťku podkladní vrstvy a rovinatost povrchu, povolená odchylka ±15 mm/2 
m. Max. dovolená výška shozu betonu je 1,5 m. Výsledkem kontroly je zápis ve 
stavebním deníku. 
2.3.5 Vytyčení bednění 
Stavbyvedoucí provede kontrolu správného vytyčení bednění, shodnost 
s projektovou dokumentací. Výstup zapíše do stavebního deníku. 
2.3.6 Provedení bednění 
Bednění musí být sestaveno dle technologického předpisu. Mistr zkontroluje 
těsnost, tuhost, rovinatost, zda je bednění zajištěno proti posunutí či překlopení. 
Rozměry musí odpovídat projektové dokumentaci. Mezní odchylky jsou stanoveny 
v tabulce č. 9 normy ČSN 73 0210-1. Tuto kontrolu provede mistr a výsledky měření 








Tab.9: Orientační hodnoty mezních odchylek shody montážních značek při osazení dílců 
bednění 
 
2.3.7 Provedení zemnícího pásku 
Stavbyvedoucí zkontroluje osazení zemnícího pásku a jeho vyvedení dle 
projektové dokumentace. Kontroluje se antikorozní ochrana spojů zemnícího pásku. 





2.3.8 Osazení výztuže 
Statik za přítomnost stavbyvedoucího a technického dozoru investora kontroluje 
správné osazení výztuže. Kontroluje především profily prutů, stykování, polohu výztuže 
a dodržení předepsaného krytí dle projektové dokumentace.  
 
Tab.10: Mezní odchylky osazení výztuže 
Poloha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost mezi jednotlivými 
nosnými pruty, mezi jednotlivými vrstvami výztuže pří vyztužování v několika vrstvách 
nad sebou, mezi třmínky, mezi rozdělovacími pruty jednoho směru, se nesmějí lišit od 
hodnot vyznačených, popř. předepsaných v projektové dokumentaci více, než o ±20%, 
nejvýše však 30mm. Odchylky polohy os prutů v čelech svařovaných koster 
stykovaných na místě nesmějí překročit ±5mm. Při stykování přesahem se měří 




Tab.11: Mezní odchylka stykování výztuže 
 
 Výztuž nesmí být znečištěna, zejména se provede kontrola, zda nedošlo ke 
kontaktu s odbedňovacím přípravkem. Vše musí být v souladu s projektovou 
dokumentací. Výsledky měření se zapíší do stavebního deníku. 
 
2.3.9 Osazení plechů Illichman 
Stavbyvedoucí zkontroluje, zda je správně osazen těsnící plech BK Illichman. 
Spojení jednotlivých dílců musí být provedeno přeplátováním v min. šířce 5 cm. Plech 
musí být osazen tak, aby byl zabetonován v min. šířce 3 cm maximálně do poloviny 
šířky (8 cm). Výstup – zápis do stavebního deníku. 
2.3.10 Kontrola betonáže 
Stavbyvedoucí především kontroluje maximální výšku shozu betonu, která je 1,5 
m. Kontroluje se stejnorodost ukládaného betonu, plynulost ukládání a rovinatost 
povrchu. Základ bude zhutňován ponorným vibrátorem, musí být dodrženy vzdálenosti 
jednotlivých vpichů, což závisí na výkonu vibrátoru a době vibrování. Ukládání a 
zhutňování musí být tak rychlé, aby se zabránilo nedokonalému spojení jednotlivých 
vrstev. Provedení kontroly se stvrdí zápisem do stavebního deníku. 
2.3.11 Dilatační a pracovní spáry 
Dilatační spáry musí být provedeny přesně dle projektové dokumentace. 
Vodotěsná dilatační spára mezi základovými deskami musí být opatřena dilatačními 
pásy Illichman. Pracovní spáry musí být opatřeny bentonitovými pásky a v případě 
napojení základové desky na stěnu taktéž BK plechem Illichman. Pracovní spáry nesmí 
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ohrozit funkci konstrukce. Stavbyvedoucí splnění potvrdí zápisem do stavebního 
deníku. 
2.3.12 Ošetřování betonu 
Tuto kontrolu provádí Stavbyvedoucí s mistrem. Mladý beton je třeba po dobu 
jeho hydratace ošetřovat. Doba hydratace je minimálně 12h, ale v závislosti na počasí, 
použitém betonu, tvaru a velikosti betonovaného prvku to může být i několik dní. 
Kontroluje se povrch betonu, na kterém nesmí docházet k vysušování, ošetřením je 
vlhčení vosou nebo ošetřovacím nástřikem nepropouštějícím vodu. Opatření proti 
silnému dešti je přikrytí fólií, aby nedocházelo k odplavování cementu z betonu. 
Výstupy kontroly se sepíší do stavebního deníku. 
2.3.13 Kontrola odbedňování 
Mistr průběžně kontroluje postup odbedňování. Při odstranění bednění je nutné 
kontrolovat, zda je provedeno ve chvíli, kdy nedojde k poškození betonové konstrukce. 
Po odbednění musí být bednění řádně očištěno. O provedení kontroly se provede zápis 
do stavebního deníku. 
2.4 Kontroly výstupní 
2.4.1 Kontrola povrchu 
Kontrola je prováděna pouze vizuálně stavbyvedoucím za přítomnosti 
technického dozoru investora. Povrch musí být čistý, bez větších dutin a štěrkových 
hnízd. Celková plocha vadných míst nesmí překročit 5% z celkové plochy základu.  
2.4.2 Geometrická přesnost 
V závěru prací stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru investora 
zkontrolují všechny rozměry včetně úhlopříček, výškové a půdorysné osazení, osazení 
prostupů, rovinatost povrchu dané části konstrukce. Maximální dovolená výšková 
odchylka je ±6 mm, Maximální dovolená odchylka půdorysných rozměrů je ± 30 mm. 
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Kontrola je prováděna stavbyvedoucím spolu s technickým dozorem investora, o 
splnění provedou zápis do stavebního deníku.  
2.4.3 Vyvedení zemnícího pásku 
Stavbyvedoucí zkontroluje nepoškozenost a vyvedení zemnícího pásku nad 
terén. Výstup – zápis ve stavebním deníku.  
2.4.4 Kontrola vyvedení výztuže 
Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují vyčnívající pruty. Ve vodorovné 
rovině poloha nosných prutů vyčnívajících pro napojení dalších konstrukcí je stanovena 
s maximální odchylkou ± 30 mm. Dále se zkontroluje neporušenost a čistota výztuže. 
Výstupy se zapíší do stavebního deníku. 
2.4.5 Kontrola pevnosti betonu v tlaku 
V rámci kontroly pevnosti betonu v tlaku se provede zkouška Schmidtovým 
tvrdoměrem. Tato zkouška je nedestruktivní. Výsledek zkoušky musí odpovídat 
projektové dokumentaci. Zkoušku provádí stavbyvedoucí za přítomnosti statika a 





















2.5 Použité normy a legislativa 
Vyhláška č.62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon 
Vyhláška č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu       
zdraví při práci na staveništích 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty 
ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím  
ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím 
ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba, shoda 
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů, nářadí  
ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 1373 Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu 
 
ČSN 73 0420 -1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky 
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1. ÚVOD, LEGISLATIVA 
Tato kapitola je věnována bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na objektu C 
obytného souboru Na Křtině. Zpracování je provedeno formou možných rizik a jejich 
předcházení zmíněnými opatřeními, případně řešení kolizí. Při provádění veškerých 
prací musí být dodrženy bezpečnostní předpisy, zákony, nařízení vlády, vyhlášky a 
normy.  
- Zákon č.183/2006 Sb., Stavební zákon 
- Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce 
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
- Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
- Vyhláška č.268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby 
- Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
- Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění NV č.405/2004 Sb. 
- Nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 
dopravy dopravními prostředky 
- Zákon č.356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických prostředcích 
- Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech 




- Nařízení vlády č.494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu 
- Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
 
2. OBECNÉ POŽADAVKY – ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ 
RIZIKO OPATŘENÍ, ŘEŠENÍ 
VSTUP NEPOVOLANÝCH 
OSOB 
- staveniště bude souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m, (na vyžádání města musí být toto 
oplocení neprůhledné) 
- vyznačení bezpečnostní značkou ZÁKAZ 
VSTUPU NEPOVOLANÝM FYZICKÝM 
OSOBÁM u vstupu na staveniště, tak na vjezdu na 
staveniště  
 VJEZD NEPOVOLANÝCH 
OSOB 
- vjezd na staveniště bude označen dopravní 
značkou, provádějícími místní úpravou provozu 
vozidel na staveništi 
- u vjedu bude umístěna bezpečnostní značka 
ZÁKAZ VJEZDU A BEZPEČNOSTNÍ TABULE 
č.1   
SRÁŽKA OSOB 










- při snížené viditelnosti bude zajištěno osvětlení 
halogeny – jejich specifikace viz kap. 6.2 
Technická zpráva zařízení staveniště, pokud 
nestačí je nutné práce přerušit 
- ochranné pomůcky proti hluku (sluchátka), 
ochranné přilby, pracovní oděv, pracovní obuv 
- povolený přístup k jakémukoliv zařízení je do 
vzdálenosti 2 m 
- pohyb v blízkosti pracovního stroje je povolen 
pouze na omezenou dobu několika minut, kvůli 
nadměrnému hluku (pokud nejsou použity 
individuální ochranné pomůcky) 
- na používání ochranných pomůcek a další pravidla 
nutná dodržovat na staveništi upozorňuje 
BEZPEČNOSTNÍ TABULE č. 2, která bude 
umístěna v prostoru buňkoviště 
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3. POŽADAVKY NA OBSLUHU STROJŮ 
RIZIKO OPATŘENÍ, ŘEŠENÍ 
RIZIKO ZŘÍCENÍ STROJE 
ZE SVAHU 
- Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost 
v bezpečné vzdálenosti od okraje svahů a výkopů – 
minimální vzdálenost 1,5 m 
- Obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy 
tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště 




- pracovní zařízení musí být stanoveno, případně 





- obsluha stroje nikdy neopouští své místo, aniž by 
bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem 
RIZIKO VZNIKU PŘEVISŮ, 
NASLEDNÝ SESUV 





- osoba oprávněna k užívání stroje vždy zkontroluje 
před započetím prací technický stav stroje a 
hladiny pohonných hmot 
STŘET PRACOVNÍCH 
STROJŮ, 
NÁRAZ DO PŘEKÁŽKY, 
PORANĚNÍ VLIVEM 
ŠPATNÉHO TECHNICKÉHO 
STAVU STROJE  
- před zahájením prací bude oprávněným 
pracovníkem zkontrolován technický stav stroje 
- pokud stroj nebude v provozu, musí být zajištěn 
tak, aby nedošlo ke zneužití neoprávněnou osobou 
nebo samovolnému pojezdu stroje 
- stroj se nesmí používat v rozporu s návodem a 
nesmí být přetížen 
- každá obsluha stroje se musí seznámit s místními 
dopravními a pracovními podmínkami majícími 







4. SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM 
RIZIKO OPATŘENÍ, ŘEŠENÍ 
SESUNUTÍ SKLÁDANÉHO 
MATERIÁLU 
- při nakládání zeminy se nesmí nikdo pohybovat 
v manipulačním prostoru 
- zemina se smí skladovat do jakékoliv výšky, pouze 
na místo k tomuto určené viz příloha B.5 Zařízení 
staveniště; při odebírání je nutné zabránit vzniku 
převisů  
- výztuž bude skladována na zpevněné ploše, 
rozmístěna na podkladcích tak, aby nedošlo k 
jejímu sesunutí - podrobněji viz kap. 5 
Technologický předpis pro provedení základů – 2.3 
Skladování materiálu 
 PÁD MATERIÁLU PŘI 
JEHO SKLÁDÁNÍ, 
OHROŽENÍ OSOB PŘI 
MANIPULACI S 
MATERIÁLEM 
- při převozu zeminy, při skládání výztuže 









5. PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ 




- vyznačení všech vedení a jejich ochranných pásem 
- seznámení strojníků a řidičů s provozními a 
pracovními podmínkami 
NARUŠENÍ STABILITY 
OKOLNÍCH STAVEB A 
JEJICH ČÁSTÍ 
- potvrzení únosnosti zeminy a inženýrsko-
geologického průzkumu geologem v průběhu prací 
→ stavba není hloubkově náročná ani 
v bezprostřední blízkosti okolních staveb – 
k narušení by nemělo dojít 
→ pokud ano, nutné ihned přijmout opatření 
k jejich stabilizování 
RIZIKO OHROŽENÍ STROJI - nikdo se nebude zdržovat v ohroženém prostoru 










- přerušení prací až do doby odstranění nebo 
zajištění těchto předmětů 
 RIZIKO PÁDU 
ZAMĚSTANCŮ Z VÝŠKY 
NEBO DO HLOUBKY, 
NEBO SKLOUZNUTÍ 
- bude zajištěno prostředky kolektivní ochrany, 
zejména technickými konstrukcemi či ohrazením 
→ zábradlí se skládá alespoň z horní tyče a 
zarážky u země o výšce min 0,15 m, výška horní 
tyče je nejméně 1,1 m  nad zemí, přesná poloha 




PODMÍNKY (bouře, déšť, 
silný vítr, nízká viditelnost, 
nízké teploty)  
- přerušení prací na dobu nezbytně nutnou 
SESUNUTÍ SVAHU NEBO 
STĚN VÝKOPU 
- svahovaná část musí mít dodržený sklon dle TP 
- pokud by došlo ke zjištění horších geologických 
poměrů, je nutné zajistit okamžitá opatření – návrh 




6. ŽB MONOLITICKÉ ZÁKLADY 
RIZIKO OPATŘENÍ, ŘEŠENÍ 
RIZIKO ZTRÁTY 
STABILITY A PEVNOSTI 
BEDNĚNÍ 
- bednění bude v každém stádiu montáže i 
demontáže zajištěno proti pádu jeho jednotlivých 
prvků a částí (ohrožení osob v místě šachty), 
skladba bednění viz 5. Technologický předpis pro 
provedení základů 
RIZIKO PÁDU PŘEDMĚTŮ 
A MATERIÁLU 
- materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být 
skladovány tak, aby byly zajištěny proti pádu 
→ pro upevnění nářadí či drobného materiálu - 
vhodná výstroj nebo k tomuto účelu upravený 
pracovní oděv 
RIZIKO PÁDU Z VÝŠKY 
NEBO DO HLOUBKY, 
ZAVALENÍ A ZALITÍ 
BETONOVOU SMĚSÍ 
- dostatečná komunikace mezi betonářem a 
čerpadlářek 
- zhotovení bezpečných pracovních podlah, ze 
kterých se bude beton ukládat 
RIZIKO VNIKNUTÍ 
BETONOVÉ SMĚSI DO OČÍ 
- ochranné brýle 
RIZIKO ZRANĚNÍ 
VYVÁZANOU VÝZTUŽÍ  
- výztuž, která jakýmkoliv způsobem ohrožuje 
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 Stavební jáma bude za předpokládaných podmínek prováděna jako nepažená. 
Ale v případě zjištění horších podmínek pro provádění výkopu při samotné realizaci, 
což může být jiná skladba zemin, jejich mocnost či vrstvení nebo výška hladiny 
podzemní vody, se musí stavební jáma provést jako pažená. Pažení zajistí bezpečnost 
stěn jámy nejen proti celkovému sesutí, ale i proti pronikání podzemní vody. 
Návrh pažení 
 Pro stavební jámu navrhuji nekotvené záporové pažení. Líc zápor bude od vnější 
strany ŽB konstrukce odsazen o cca 60 mm. V tomto prostoru bude ukotvena tepelná 
izolace z XPS, kterou bude pažení srovnáno do požadované rovnosti. Za všech 
okolností bude HPV snížena pod úroveň základové spáry. 
 Záporové pažení bude provedeno z ocelových válcovaných profilů I 240 délky 
6,0 m, osová vzdálenost 2,0 m, osazených do vrtů o průměru 600 mm. Paty zápor budou 
do úrovně dna stavební jámy zabetonovány chudým betonem. Vodorovné pažiny budou 
tvořeny dřevěnými trámky. 
 Po provedení zápor bude výkop odtěžován a současně pažen po záběrech 0,5 až 
1,0 m v závislosti na stabilitě zemin. 
 




 Ve své bakalářské práci jsem se zabývala technologií založení objektu obytného 
souboru na Křtině v Praze. 
 
 Tato stavba byla zajímavá zakládáním objektu pod hladinou podzemní vody, 
způsob založení tedy formou bílé vany. 
 
 Pro tuto technologickou etapu jsem vypracovala technologické předpisy na 
zemní práce a základy, kontrolní a zkušební plány pro tyto etapy, položkový rozpočet 
s výkazem výměr, časový harmonogram, navrhla sem zařízení staveniště a strojní 
sestavu. Dále sem řešila bezpečnost práce při provádění jednotlivých prací. Taktéž jsem 
se zabývala širšími dopravními vztahy z hlediska vzdálenosti, kritických bodů na trase a 
časem přepravy.  
   
 Během zpracování této práce jsem si uvědomila, jak je příprava důležitá před 
započetím samotné realizační části. Že má nezanedbatelný vliv na finanční a časovou 
náročnost stavby a také se od ní odvíjí kvalita provedených prací.  Rozšířila jsem si své 
znalosti  a nově se naučila pracovat v programech BUILDpower od společnosti RTS 
a.s., a v programu CONTEC. V neposlední řadě jsem také zjistila, že velmi důležité je 
zpracování plánu rizik bezpečnosti a ochrany osob při práci. 
  
 Při zpracování bakalářské práce jsem získala nové zkušenosti a znalosti z oboru 
přípravy a realizace staveb, které bych chtěla dále rozvíjet při navazujícím 
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